

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial INTEGRE Nouvelle-Calédonie

N°8 du 20/07/2017

<u>Date de la réunion</u> : 20/07/2017	<u>Date du CR</u> : 25/07/2017
<u>Lieu</u> : antenne de la province Nord, Nouméa	<u>Rédigé par</u> : YB
<u>Liste des participants</u> : - Gouvernement de Nouvelle-Calédonie : - o Anne Lefeuvre, chargée de mission pour les affaires européennes - Province Sud : - o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de l'environnement - o Manina Teheï, chargée d'études - Province Nord : - o Céline Jarry, chargée de mission coordination de la Zone Côtière Nord Est - Province des îles loyautés : - o Luen Iopué, chargé d'étude biodiversité - Conservatoire d'espaces naturels - o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial - Union européenne, - o Ludovic Branlant, Gestionnaire de programmes de coopération - CPS : - o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie - o Peggy Roudaut, coordinatrice INTEGRE Excusé : - Direction de l'agriculture de la Forêt et de l'Environnement (service de l'Etat) : - o Franck Connan, chargé de mission environnement - Province Nord : - o Yannick Monlouis, directeur adjoint à l'environnement Absent : - Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie	<u>Liste de diffusion du CR</u> : Invités + équipes INTEGRE et RESCCUE + COFIL INTEGRE + partenaires locaux d'INTEGRE

Rappel de l'ordre du jour :

- Etat d'avancement technique et financier et perspectives de pérennisation en vue de la clôture du projet en janvier 2018
 - des plans d'actions des 3 sites pilotes
 - des activités transversales
- Point d'actualité sur l'appui méthodologique aux sites-pilotes pour la Nouvelle-Calédonie
- Point d'informations générales sur le projet INTEGRE :
 - Activités régionales
 - Evaluation à mi-parcours
 - COPIL du 2 août 2017 à Papeete

1/ Avancement du projet en Nouvelle-Calédonie

Rappel des principaux éléments d'avancement depuis décembre 2016 :

Grand Sud Calédonien :

Activité 1 (renfort gestion participative) : Grace au travail des deux animateurs de terrain avec les comités de gestion, les bonnes dynamiques se maintiennent sur l'île Ouen et l'île des pins :

- Concernant l'éradication du *pinus* à l'île Ouen : la pépinière a été livrée et Marguerite Combo a été recruté pour 3 ans sur un emploi aidé de la province pour la gérer. Lors du dernier semestre du projet, des pépinières satellites vont être installées dans une dizaine de famille de l'île Ouen pour répartir les retombées économiques du projet. Plusieurs personnes de l'île Ouen seront formées au bucheronnage et enfin, un partenariat est en cours de négociation avec l'association Sud Reboisement pour un relais financier.
- Erosion littoral à l'île Ouen : l'expertise technique est quasi finalisée mettant en évidence des problèmes de submersion marine essentiellement qui ne pourront être résolus sans relocalisation des habitations dans des zones moins exposées. Les résultats seront présentés à la mairie puis aux habitants de l'île Ouen après septembre et la fête de la Baleine.
- Plateau des 5 miles sur l'île Ouen : finalisation de l'étude biologique sur l'état des ressources - plusieurs scénarii de mise en protection vont être analysés et discutés avec les habitants de l'île Ouen.
- Première activité sur Goro avec l'association des femmes : sensibilisation des jeunes sur la mangrove et de ramassage des déchets le 15 juin 2017.
- A l'île des pins, le travail de l'animatrice reste très axé sur la sensibilisation car peu d'habitants connaissent le patrimoine mondial ou le comité de gestion. De plus, en préparation pour le 2nd semestre, une action phare de restauration des sites brûlés en lien avec la ressource en eau – création d'une pépinière pédagogique avec le collège privé de Saint-Joseph de Vao et achat de plants chez les particuliers.

Pérennisation : pas de pérennisation des deux postes d'animateurs prévus – redéploiement des missions sur les agents du service. Sur l'île Ouen, une animatrice de terrain reste en place pour 3 ans (ppic) et des dispositions sont étudiées pour un relais financier de la part de l'association reboisement qui devrait permettre d'assurer la pérennité de l'action d'éradication du pinus. La situation sur l'île des pins est moins avancée et sans animatrice de terrain, la dynamique installée risque de retomber. L'île des pins comme l'île Ouen sont également candidat potentiel pour bénéficier des fonds du 11^{ème} FED sur la thématique de la gestion intégrée de l'eau.

Activité 2 sur la gestion de pressions liées à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS, l'ensemble des activités ont démarrées :

- Poursuite de l'étude de conception d'un observatoire de la pêche en province Sud dont l'objet est de caractériser les pressions de pêches non professionnelles : Etude confiée à Dexen/N. Guillemot/ finalisation aout 2017.
- Mise en défens du rocher de Kanuméra à l'île des pins pour la protection des coraux soumis à de fortes pressions en raison de la fréquentation touristique : Vêto de dernière minute du grand Chef de l'île des pins sur l'installation de bouées (malgré un acte coutumier signé). Seuls des panneaux et flyers seront réalisés courant août.
- Réalisation des outils pédagogiques pour les comités de gestion : création d'un jeu pour le GLS finalisé / réalisation d'une maquette 3D du bassin versant île Ouen (finalisé)
- Suivi des oiseaux marins dans les îlots de la corne Sud par la SCO : 2^{ème} mission réalisée => action arrêtée en raison des difficultés financières de la SCO qui a dû licencier l'ensemble de ses salariés.

Pérennisation : les possibilités de mise en place de l'observatoire de la pêche sont étudiées dans l'étude

elle-même comme un des paramètres des scénarios. La pêche est un des volets du 11^{ème} FED – voir comment le lien est réalisé. Le CEN précise l'existence d'une fiche IFRECOR sur le sujet. Transmis.

Activité 3 réalisée en coopération avec le projet RESCCUE : réalisation/lancement des études suivantes :

- Diagnostic du réseau des aires protégées et évaluation du coût de gestion du réseau, en vue d'élaborer une stratégie sur le réseau d'aires protégées dans le grand sud – finalisation prévue pour septembre
- Stratégie de restauration des sites dégradés : en cours, finalisation pour septembre. Intérêt de la présidence de la province Sud pour étendre ce travail à l'ensemble de la province à terme
- Plan de gestion RAMSAR : consultation publique réalisée. Passage en commission provinciale pour la protection de l'environnement au 2nd semestre 2017 – mise en place d'un plan de massif et de mesures de lutte contre les incendies dès la prochaine saison administrative des feux.

Pérennisation : les plans stratégiques seront intégrés aux politiques provinciales. En revanche se pose la question de la mise en œuvre du plan de gestion RAMSAR sans ressource dédiée.

Bilan de l'avancement du site pilote grand Sud au 20 juillet 2017 :

Catégories	Détails	budget géré par	budget	consommé	% réalisation	Commentaire
1. renforcement de la gestion participative	1.1 Renforcer l'animation locale (salaires + déplacement)	PS /CPS	15,2 M	11M	72%	Postes des animateurs budgétés jusqu'au Novembre 2017 et fin janvier 2018
	1.1 Achats matériel	CPS	1 M	0,85M	85%	Finalisé – équipement des animateurs
	1.2 Mener des actions pilotes d'initiatives locales	PS + CPS	11,4 M	6,8M	60%	Eradication pinus / érosion / plateau des 5 miles / fête de la science / journées sensibilisation
2. Participation à la gestion de pressions liées à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS	2.1 - Etude de l'impact de l'accroissement de la fréquentation dans le grand Lagon Sud	PS	3 M	3,2M	106%	Finalisé – impact de l'étude à analyser
	2.2 - Diagnostic et suivi de l'utilisation des ressources vivantes dans le grand lagon Sud	CPS	7,8 M	5,4M	69%	Conception d'un observatoire des pêche (rendu final août 2017) Étude plateau des 5 miles (reste étude des scénarios de gestion – pour août 2017)
	2.4 - Aménagement de sites sur fréquentés de l'île des pins	CPS	4 M	1,4M	36%	Projet Kanuméra en révision suite décision grand chef
	2.5 - Création d'outils pédagogiques à l'usage des comités de gestion	CPS	1, 7M	1,75M	103%	Finalisé- Jeu grand lagon Sud + maquette île Ouen.
	2.7 - Participation au PCOM : Aménagements d'a minima 2 îlots prioritaire	CPS	2, 4M	2,41M	101%	Finalisé - Aménagement de Kouaré et Rédika en octobre 2016
	2.9 - Participation au PCOM: suivi des oiseaux nicheurs de tous les îlots de la corne sud	SCO	6,5M	2,3M	36%	Première saison réalisée – projet arrêté – 4M non consommé
3. Elaboration d'un schéma d'orientations environnementale	3.1 - Elaboration d'un schéma d'orientations de gestion environnementale à l'échelle du grand Sud	PS	15M	10,7M	71%	Poste de Paul / budgété jusqu'en janvier 2018. Action continue, en lien avec Resccue (PG Ramsar / stratégie Aire protégée / restauration)
	avec RESCCUE : Etude coût/bénéfice des mesures de lutte contre les feux	CPS	4,4M	-	-	Prévu pour le deuxième semestre 2017 => plutôt
	total		72,4M	45,8M	63%	

L'avancement financier présenté ici se base en partie sur des estimations de dépenses et ne correspond pas exactement à ce que les opérateurs ont fait remonter à la CPS via les livres de caisse.

Ouvéa-Beautemps-Beaupré :

Le coordinateur du GDPL poursuit son travail de facilitation coutumière pour l'ensemble des actions environnementales (gestion, consultation, recherche) menées sur Ouvéa. De plus, il mène des actions de sensibilisation auprès des scolaires. Ce semestre, en particulier :

- Journée ramassage sur les îlots en janvier (Tous ALO Poubelle ODO) : 5 bateaux de pêcheurs mobilisés. Nettoyer les sites de pontes de tortues et fédérer
- Installation de bornes de suivi de l'érosion et lancement d'un projet pédagogique avec les écoles
- Travail sur les noms en langues en parallèle de la réalisation des posters poisson d'Ouvéa (avec le département publication des pêches de la CPS) => finalisation pour septembre 2017
- Stand lors de la fête du lagon

Le premier garde-nature de la PIL est en poste à Ouvéa depuis avril 2016. Il bénéficie de formation et consacre son temps à mener des actions de sensibilisation et accompagner les consultations pour le code de l'environnement et les scientifiques sur Ouvéa. Prévu : stage de formation en province Nord au prochain semestre.

Concernant le plan de gestion d'Ouvéa, celui-ci sera présenté en conseil d'aire d'Ouvéa lors du prochain semestre. Ce sera l'occasion d'établir un bilan et si besoin de le réviser.

Une action de suivi participatif des récifs a été réalisée en juin 2017 avec Cortex suivant la méthodologie Acropora. 10 personnes ont été formées / 6 points de suivi sur le district de Mouli. La restitution est encore à réaliser.

Pérennisation : les deux postes, coordinateur du GDPL et garde nature, seront pérennisés par la province des îles Loyauté. De plus, deux autres postes de garde-nature vont être créés à Maré et Lifou.

Concernant le pôle écotouristique de Muli :

- Conception-réalisation du **sentier sous-marin de Muli** : Contrat remporté par le GIE Océanide – mission en cours de finalisation. Attente des devis pour le lancement de la phase travaux.
- Aménagement d'un **sentier pédestre** et de sites de pique-nique : Partenariat avec le service culture qui cofinance l'opération (site de pique-nique). Conception en cours de finalisation. Travaux prévus au second semestre 2017.

Cette partie du projet a pris énormément de retard et malgré des avancements significatifs, présente des risques importants de ne pas être réalisé en totalité.

Pérennisation : la direction de l'économie intégrée va prendre le relais sur le développement du pôle écotouristique en finançant de nouveaux sentiers sur l'enveloppe des contrats de développement et en finançant un local pour le matériel du sentier sous-marin. De plus la direction jeunesse et sports s'occupe de la formation des guides sous-marins pour le sentier

Concernant la dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT de décembre avait validé le principe d'un soutien financier supplémentaire d'INTEGRE pour poursuivre cette opération en 2017. Ainsi, une nouvelle mission d'expertise a été organisée en juin avec la PII (Pacific Invasive Initiative) afin de revoir le protocole d'expérimentation. Un film a également été produit.

Pérennisation : pour poursuivre ce travail remarquable mené par l'ASBO, des fonds devront à nouveau être mobilisés pour entreprendre un nouvel essai de dératisation en 2018. Le 11^{ème} FED pourrait être une source de financement possible.

Le plan de biosécurité va être mis en consultation pour une adoption dans le code de l'environnement en septembre.

Pérennisation : des moyens humains doivent être mobilisés pour sa mise en œuvre. En l'adoptant officiellement par arrêté, la PIL se met des obligations pour le mettre réellement en œuvre sur le terrain.

Bilan de l'avancement du site pilote d'Ouvéa au 20 juillet 2017 :

Catégories	Détails	budget en Xpf	budget géré par	% réalisation	Commentaire
1. renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d'OBB	1.1 - Renforcer l'animation locale	13 M	GDPL /CPS	68 %	Poste de Wassésséa + Accompagnement CI - réalisé
	1.2 - Mettre en place la surveillance et le contrôle du site	15 M	PIL	39 %	Un garde nature / travail avec les pêcheurs pas mis en place – risque financier de 5M
	1.3 - Contribuer aux suivis participatifs	1,5 M	PIL	0%	Quasi finalisé (montant revu à 3,5M)
2. structuration d'un pôle de développement éco-touristique dans le district de Muli	2.1 - réaliser des aménagements pour la valorisation touristique du site	17,5 M	PIL	6%	Sentier sous-marin : faisabilité/ conception en cours de finalisation – sentier pédestre : démarré
	2.2 Création d'une triptyque "à la découverte du patrimoine naturel et culturel du district de Muli"	1,5 M	PIL	0%	Non commencé
	2.3 Collecte du savoir traditionnel autour des usages du lagon (stage + étude MNHN)	1 M	CPS	100 %	Réalisé – attente rapport final
3. gestion de la réserve coutumière de Lekiny-Fayava	3.1 Assurer la reconnaissance officielle de la réserve coutumière et mettre en place le plan de gestion	0 XPF	PIL/GDPL		
	3.2 Etudier les aménagements nécessaires pour annuler l'effet barrage de la route qui coupe la mangrove	1, 2M	CPS	135%	Réalisé + étude érosion
	3.3 Etudier les effet de l'érosion du trait de côte	6 M	UNC	60%	En cours de finalisation (thèse)
4. Lutte contre les espèces envahissantes	4.1 - Dératiser un îlot test (+ suivi)	7,6 M	ASBO	113%	(10,6M) Nouvelle expertise réalisée en juin
	4.2 - Renforcer les mesures de biosécurité contre le rat noir	3,2 M	ASBO	100%	réalisé
5. Sensibilisation et communication	5.1 - constituer un fond documentaire pour le GDPL (stage + reproduction éventuelle)	0,5M	GDPL	0%	À faire
	5.2 - Créer des outils, support pédagogique à destination des scolaires (malette pédagogique) et usagers du lagon (notamment posters poisson)	3M	GDPL / CPS	3,6%	Poster poisson en cours de finalisation + plan de gestion simplifié ?
	5.3 - mener des projets scolaires de sensibilisation	1M	GDPL	44%	En cours
total		72M		48%	Risque financier sur 8 à 10 M

L'avancement financier présenté ici se base en partie sur des estimations de dépenses et ne correspond pas exactement à ce que les opérateurs ont fait remonter à la CPS via les livres de caisse.

ZCNE :

Coordination à l'échelle de la ZCNE :

- La coordinatrice poursuit son accompagnement et la mise en réseau des comités et associations de gestion et leurs animatrices.
- Cependant la situation est loin de ce qui avait été imaginé en début de projet, avec seulement 2 animatrices qui ont toutes deux été remplacées en avril 2017.
- Les principales réalisations de la période sont :
 - Appui à l'association Hô-üt pour un nouveau dossier BEST
 - Bilan de l'accompagnement des animatrices en 2016 qui sera renouvelé en 2017. Ils pourront contribuer à affiner la stratégie d'accompagnement des associations de gestion.
 - Création de la Lettre d'information du patrimoine mondial du Nord : 2 lettres publiées, en janvier (500 ex.) et fin juin (1000 ex.) + versions numériques
 - Mise en œuvre et bilan avec les asso/comités de la campagne de suivi des pontes de tortues

marines 2016-17 sur Pum (Poum) et Hienghène. + préparation d'un guide technique de suivi pour les bénévoles + synthèse des suivis en PN pour proposer des scénarios pour 2018. + Organisation de 2 journées (22 et 23 mars) autour des tortues marines en province Sud (Aquarium et association Bwära + ZCO) pour les participants de Pum, Hyehen et Poindimié.

- Participation à l'organisation du 3^{ème} forum des comités de gestion qui s'est tenu à Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié)
- Poursuite du travail avec RESCCUE dans l'appui à la mise en œuvre de mécanismes de financement pour les associations de gestion sur Poum et Poindimié
- Appui à la mission de contrôle d'abondance des rats sur l'îlot Yeega (Hienghène) du 06 au 09 juin (transversalité et transport) et appui aux actions de lutte contre les EEE sur l'îlot Tibarama (soutien à Pöpwadene)

Pérennisation du dispositif : le poste de coordinatrice ne sera pas pérennisé. La transition et le transfert d'un maximum de compétences est réalisé par la coordinatrice pour permettre aux différentes actions de se maintenir après son départ. De plus, l'appui technique aux CG et AG réalisé depuis plusieurs années par d'autres agents SMRA devrait perdurer et permettre d'accompagner les processus engagés.

Appui à l'association Popwadene :

- Recrutement d'une nouvelle animatrice en avril 2017- elle part en congé maternité fin juillet pour 3 mois et demi
- Investissement important dans l'organisation du forum des comités de gestion, début juillet à Poindimié
- Actions avec les scolaires : panneau à la mise à l'eau de l'îlot Tibarama + contrôle d'espèces envahissantes

Pérennisation : pas de visibilité sur la pérennisation de ce poste dont le maintien dépendra en 2018 du soutien de la province Nord.

Collecte et traitement des VHU : Il a été acté lors du dernier comité local de réorienter l'action sur la commune de Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) plus avancée en matière d'inventaire des VHU sur sa commune. Afin de respecter les procédures de paiement de prestations de la CPS/INTEGRE, la commune de Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) a dû obtenir 3 devis. L'obtention de ces devis a été fastidieuse. Les devis ont été reçus à la province Nord le 28/07/2017. Le service en charge des déchets de la province Nord va désormais prendre contact avec l'éco-organisme TRECODEC pour l'organisation de cette opération et instruire la demande de subvention de la commune. Cette opération devrait être mise en œuvre courant 2^{ème} semestre 2017.

Pérennité du dispositif : Le dispositif pourra se poursuivre, toutefois moins rapidement que dans le cadre de l'opération INTEGRE. En effet, les VHU faisant l'objet d'une filière réglementée, leur dépollution, leur évacuation sur Nouméa et leur traitement est pris en charge par l'éco-organisme TRECODEC à partir d'un point de regroupement. La collecte et le regroupement des VHU sont en revanche pris en charge par les communes. Dans le cadre du projet INTEGRE, la part due aux communes était financée. Il faudra à l'avenir, comme par le passé que les communes financent elle mêmes cette partie. La dynamique devrait se poursuivre mais être quelque peu ralentie.

Protection et restauration forestière du bassin versant de captage d'eau potable de Touho :

- Poursuite des activités de régulation des cerfs et cochons :
 - Journées de chasse régulière de l'équipe de chasseur de Tipwoto mais ralentie par les 2 évènements cycloniques d'avril et mai 2017
 - Achat et dressage de deux chevaux pour transporter la viande lors des opérations de chasse et construction d'un enclos / ouverture de sentiers
 - Lancement des travaux pour la réalisation d'un local pour traiter les carcasses chassées dans de bonnes conditions d'hygiène

- Appui à l'association Tipwoto dans sa gestion en vue de devenir autonome (formation d'un appui comptable et aide pour la demande de financement)
- Suivi et lutte contre l'érosion (fascine antiérosive) et de restauration (plantation, régénération naturelle assistée)
 - Constitution de l'association Cèmi Acut A Mulip
 - Découverte de pépinières en tribu et échanges avec des associations de femmes (à Hienghène)
 - Action de restauration : 2 sessions de 1 semaine avec une dizaine de personnes impliquées)
 - Avec RESCCUE, mise en place des placettes de suivi de l'érosion
- A venir : Avec RESCCUE, lancement d'une étude technico-juridique sur la commercialisation de viande de brousse

Pérennisation : À court et moyen terme à travers un financement de RESCCUE et des appuis provinciaux (subventions accordées aux associations). Les outils en cours de mise en place (garde-manger) devraient également profiter à la pérennisation de l'association et de ses actions. Via le 11^{ème} FED et le projet de régulation cerfs et cochon ?

Bilan de l'avancement du site pilote de la ZCNE au 20 juillet 2017 :

Catégories	Détails	budget en Xpf	budget géré par	% réalisation	Commentaire
1. Renforcement de la gestion participative sur l'ensemble de la ZCNE et la mise en réseau des comités de gestion et des associations liées	1.1 Accompagnement et renforcement des capacité des animateurs des associations créées pour la mise en œuvre des plans de gestion	20,15M	PN	72%	Salaire de la coordinatrice
	1.2 Mise en place d'outils pour faciliter la mise en réseau des comités de gestion et de leurs associations	2,2M	PN	9 %	A venir : campagne d'info échouages, tournée de projections/débats
	1.3 Identification et la mobilisation de financements hors PN pour le financement des postes d'animateurs et des actions des plans de gestion (en co-financement RESCCUE)	-	PN		Travail en cours avec Resccue – difficulté à avoir une dynamique sur les communes test
	1.4 Suivi participatif tortue sur l'ensemble de la ZCNE (3 ans)	6M	PN	39 %	Deux premières saisons réalisées + guide en cours de réalisation
	1.5 Identification et mise en œuvre des actions transversales à l'échelle de la ZCNE	4M	PN	16 %	2016 : thématique mangrove (2 rencontres) – 2017 : 2 jours de rencontres autour des tortues marines – contrôle d'abondance des rats à Yeega + venir : dératization Yeega, rencontre mini-Forum ZCNE
2. Renforcement gestion participative et intégrée sur Poindimié	2.1 Animation de la gestion participative à Poindimié - salaire animateur + équipement (bureau et voiture)	15,275M	Popwadene	54 %	Nouveau recrutement réalisé
3. Collecte et traitement des VHU	3.1 Enlèvement des stocks historiques sur Pouébo et Ouégoa de VHU et Epave en impliquant les comités de gestion	5M	PN	50%	1 opération à Pweevo (Pouébo) réalisée fin 2014 – perspective ?
4. Protection et restauration forestière du bassin versant du captage AEP sur Touho	4.1 Coordination et mise en œuvre d'actions de régulation des espèces envahissantes (cerfs et cochon) avec l'association Tipwoto et coordination de la mise en place de dispositifs antiérosif (plantation et petit ouvrage)	20,215M	CPS (contrat ONFi)	96%	Opération qui fonctionne très bien. Budget augmenté pour prolonger jusqu'à la fin de la mise en œuvre et travailler sur la commercialisation de la viande de chasse
	total	72,84M		66 %	

L'avancement financier présenté ici se base en partie sur des estimations de dépenses et ne correspond pas exactement à ce que les opérateurs ont fait remonter à la CPS via les livres de caisse.

2/ Etat d'avancement technique et financier des activités transversales

Adaptation au changement climatique :

- la thèse sur la modélisation des effets du changement climatique sur les modèles atmosphériques l'IRD se poursuit. Une présentation des résultats aux partenaires est prévue pour le mois d'août 2017. Les provinces seront invitées à participer.
- Avec le gouvernement (SAP) : Réalisation d'une feuille de route pour l'élaboration de cette politique et obtenir un portage politique – confié à BioEko/Matthieu Waemere / Présentation de la feuille de route en collégialité fin mai

Pérennisation : via la réalisation d'un plan d'adaptation au CC porté par le SAP + lien avec le 11^{ème} FED et la politique de l'eau – thème prioritaire retenu**Ferme-pilote Bio de DoNeva :**

La catastrophe de Houailou + COOK ont ralenti la progression du projet. Toutefois, les expérimentations se poursuivent sur les 3 axes:

- Fertilité : création d'une plate-forme de compostage / investissement dans une unité mobile pour broyer les végétaux / étude économique en cours
- Maladies et ravageurs : protocole d'expérimentation en cours pour tester les bio pesticides (papaye et ricin) sur tomates et courgettes – 1^{ère} fiche technique produite
- Matériel végétal : première récolte d'igname réalisée – conservatoire créé – lancement des cultures de maïs

La finalisation des expérimentations et capitalisation pour le dernier séminaire régional prévu à Wallis en octobre 2017. Une journée technique avec agriculteurs et techniciens sur les biopesticides a été organisée en juin 2017.

Pérennisation : Capitalisation via des fiches techniques / Pérennisation locale (conservation igname bio et compostage) et via le 11^{ème} FED.**Appui à la dynamique patrimoine mondial (CEN) :**

Forum des comités de gestion : Tenue du 3^{ème} Forum des Comités de gestion du 6 au 9 juillet 2017 à Poindimié / Programme en 3 temps (présentations, visites, ateliers) - 120 personnes (12 des 13 comités de gestion) / Bilan positif (obj principal atteint, pistes de réflexions concrètes dugongs, feu etc.)

Formation : En 2017 lancement d'une formation sur la connaissance des milieux – date prévu du 23 au 27 octobre

Echange d'expériences : Echanges à venir (date à planifier en sept/oct ou nov) Erosion et EE (Ile Ouen accueillerait les autres CG)

Pérennisation : ces missions seront pérennisées par le CEN. Seuls les échanges entre CG qui ont eu un succès mitigé pourraient éventuellement être remis en cause en l'absence de besoins réels.**Bilan de l'avancement des activités transversales au 20 juillet 2017 :**

Actions	budget en Xpf	budget géré par	% réalisation	Commentaire
1. Renforcer les capacités et favoriser les échanges entre comités de gestion "patrimoine mondial" de Nouvelle-Calédonie	10,2M	CEN	60%	Actions réalisées conformément au programme – budget augmenté de 1,7Mxpf pour Forum des comités de gestion
2. création d'un réseau de ferme pilote bio autour du lycée DoNeva, Houaïlou	21M	Biocalédonia, DoNeva, CPS	70%	En cours, projet fonctionnant bien.
3. Appui à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation au changement climatique en Nouvelle-Calédonie	12M	IRD, gouvernement	61%	Financement de la thèse de Cyril Dutheil + étude en cours avec le gouvernement
Total			67%	

Avancement financier total du projet en Nouvelle-Calédonie : 60% - un énorme effort est attendu lors du dernier semestre d'activité pour finaliser le projet

3/ Appui méthodologique aux sites

Appui à la gestion participative des sites-patrimoine mondial :

- Mission confiée au consortium Asca, GIE Océanide, Epices- Un comité de pilotage a été constitué, composé de la CPS, des 3 provinces et du CEN
- 1er rapport de diagnostic rendu mi-février
- Organisation d'un atelier prospectif sur 4 jours la semaine du 3 avril- environ 15 participants
- Les formations planifiées en août (évaluation de projet et programme) et en septembre (travail en réseau)

Evaluer, Réduire, Compenser

- En partenariat avec RESCCUE en Nouvelle-Calédonie et à l'échelle régionale – mission finalisée.
- Une suite en préparation pour la production d'un guide sur la séquence ERC en Nouvelle-Calédonie (RESCCUE)

4/ Informations régionales :

La Nouvelle-Calédonie a bénéficié ou va bénéficier de nombreux échanges régionaux

- Echange Fidji LMMA avec une délégation polynésienne : réalisé en juin 2017 – 3 personnes de PN et PS
- Projet déchets dangereux PS-NZ : 22 au 29 juillet. Délégation de 10 professionnels de la gestion des déchets dans le Pacifique

- Projet sable de verre PN-NZ sur la valorisation du verre comme substitut au sable : du 5 au 12 août 2017, Province Nord / Touho
- Projet Biocalédonia-Fidji sur la certification collective en agriculture biologique : annulé
- Projet œil – presqu’île de Tahiti / Acropora : fin d’année
- Projet WWF / Wallis et Vanuatu sur la forêt et l’eau – mission réalisée à Wallis – à venir pour le Vanuatu
- Projet NC/TUMRA avec le Parc de la grande barrière de Corail : décalé au mois de septembre – octobre
- Projet Agriculture Bio / Salon Tech’n’Bio prévu en septembre 2017

Les ateliers régionaux :

- **Programmation du 11^{ème} FED** fin mars 2017 à Nouméa
- Atelier supplémentaire prévu à Wallis en mars 2017 sur la « **gestion des pollutions dans les îles et zones isolées** » : ANNULE pour dégager du financement sur des actions Wallis
- Atelier sur la gestion communautaire des pêches en Polynésie en avril 2017
- Atelier « **Participation du public dans les décisions et la gestion environnementales** » - décalé à décembre 2017 avec l’atelier de clôture en décembre 2017

La capitalisation

Réalisation d’une exposition bilan d’INTEGRE, présentée pour la première fois au CRGA. Elle circulera dans les territoires. Elle peut circuler en Nouvelle-Calédonie sur demande.

Evaluation à mi-parcours

Evaluation très positive dont le rapport sera transmis aux partenaires une fois finalisée. Il préconisait l’extension du projet pour avoir une véritable phase de clôture. Un avenant est en préparation dans ce sens. La période de mise en œuvre du projet va être étendue jusqu’à fin juin 2018. Cependant les actions de terrain s’arrêteront comme prévu fin janvier 2018.

COPIL régional :

Il aura lieu le 2 août prochain à Papeete.

La Nouvelle-Calédonie est représentée par le gouvernement, la province Nord et la province Sud (au nom du CEN)

Date du prochain et dernier CCTT : en décembre 2017 (ou janvier)– date et lieu à déterminer