



Pacific
Community
Communauté
du Pacifique


CAPITALISATION INTEGRE NOUVELLE-CALÉDONIE

8/12/2017 - Nouméa



INTEGRE en Nouvelle-Calédonie


Un appui aux politiques environnementales provinciales et à la démarche de gestion intégrée et participative du bien inscrit au patrimoine mondial



Zone côtière Nord-Est

Ouvéa Beautemps-Beaupré

Grand Sud Calédonien



Ferme pilote bio de Houailou – appui à la filière agriculture biologique



Appui pour l'élaboration d'une stratégie d'adaptation au changement climatique

PERTINENCE DU PROJET

Réponse à un enjeu prioritaire pour le territoire ?

OUI

Réponse aux attentes des organisations ?

63 % OUI **37 % + ou -**

Aspects positifs:

- Synergies entre acteurs et entre acteurs et coordination
- Concertation au service des organisations
- Ouverture des PTOM vers la région Pacifique

Aspects négatifs:

- Incompréhension et incompatibilité entre besoins des gestionnaires et objectifs de l'UE
- Lourdeur des procédures administratives et financières
- Manque d'informations lors de la formulation du projet

Recommandations:

- Simplifier les procédures
- Réduire le temps entre phase de conception et mise en œuvre

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Renforcement des capacités de votre organisation ?

OUI

- Dotation en moyens humains, financiers et techniques
- Collaboration en réseau territorial et régional

Renforcement des capacités de vos partenaires ?

88 % OUI


12 % NON

- Importance des formations, ateliers et actions de sensibilisation
- Mise en relation des professionnels qui ne travaillent pas dans le même domaine
- Partenaires toutefois non autonomes en capacité technique ou financière


Moyens d'action qui ont permis ce renforcement :

- Moyens financiers et matériels
- Échanges d'expérience régionaux
- Formation et mise en réseau au niveau territorial

GOVERNANCE ET MISE EN OEUVRE



GOVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE (suite)



PARTICIPATION CONCERTATION

Favorisation des démarches participatives?

OUI

Aspects positifs:

- Implication volontaire des partenaires
- Esprit d'ouverture
- Test et questionnement des systèmes en place

Aspects négatifs:

- Manque d'implication de certains partenaires
- Décloisonnement difficile
- Poursuite difficile sans accompagnement

Recommandations:

- Renforcer l'animation territoriale et régionale
- Identifier le moyen de pérenniser l'action

Gestion Intégrée des Zones Côtières

Atteinte des objectifs de gestion durable de l'environnement ?

71 % OUI **28 % manque de recul** **14 % NON**

Favorisation de démarches transversales ?

86 % OUI **14 % NON**

La GIZC semble :


1. Pertinente et adaptée au contexte insulaire
2. A développer et intégrer dans les politiques publiques
3. Pertinente mais trop difficile à mettre en œuvre

COOPERATION REGIONALE

Valeur ajoutée régionale d'INTEGRE?

1. Échanger des connaissances, savoir-faire, expériences
2. Développer des partenariats
3. Effectuer des expérimentations, mener de projets communs

Leçons de l'expérience INTEGRE:



INNOVATION

Opportunités d'innover ? Tests de nouvelles méthodes/pratiques ?

75 % OUI 25 % NON

Favorisation d'actions non conduites sans INTEGRE?

88 % OUI 12 % NON

Résultats et produits innovants du projet:

1. Expérimentation de pratiques et d'outils innovants
2. Mobilisation de nouvelles ressources financières
3. Promotion d'une approche régionale
4. Promotion de nouvelles perspectives politiques / visions

SORTIE ET DURABILITE

Pérennisation des activités par les organisations?

88 % OUI **12 % NON**

1. En intégrant les résultats/activités/produits/outils dans les programmes existants et à venir
2. En renforçant le partenariat local et la coopération avec tous les acteurs concernés; En bénéficiant de nouveaux financements; Les résultats obtenus par le projet sont en soi durables

Réplication possible des activités d'INTEGRE?

100 % OUI

Le projet INTEGRE a permis de :

- Influencer les politiques publiques, programmes existants
- Intégrer les résultats/livrables/outils du projet dans les politiques/ programmes

SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION

SUCCÈS

Renforcement de la vision
terre/mer

Intégration régionale

Participation des populations
et associations

Validation des connaissances
par des expérimentations

POTENTIALITÉS

Dimensionnement des
besoins, capacités et
politiques publiques

Caractère pilote a permis de
tester

A bâti un solide réseau
régional

ÉCHECS

Lourdeur administrative et
financière

Financement de l'animation de
terrain

Relais ou pas relais ?

Manque d'implication de certains
partenaires

OBSTACLES

Aléas climatiques

Gestion des RH