

# Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial INTEGRE Nouvelle-Calédonie

N°5 du 15/12/2015

Date de la réunion : 15/12/2015

Date du CR : 18/01/2015

Lieu : CPS à Nouméa

Rédigé par : YB

Liste des participants :

- **Gouvernement de Nouvelle-Calédonie** :
  - o François Bockel, chef de service, service coopération régionale et des relations extérieures
- **Province Sud** :
  - o Manina Teheï, chargée d'études écosystèmes patrimoniaux, direction de l'environnement
  - o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de l'environnement
- **Province Nord** :
  - o Dominique Levy, directeur du développement économique et de l'environnement
- **Province des îles loyautés** :
  - o Luen Iopué, chargé d'étude biodiversité
- **Conservatoire des espaces naturels**
  - o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial
- **Union européenne** :
  - o Hélène Migot, Gestionnaire de programmes de coopération
- **Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie** :
  - o François Japiot, chargé de mission coopération technique régional
- **Direction de l'agriculture de la Forêt et de l'Environnement (service de l'Etat)** :
  - o Franck Connan, chargé de mission environnement
- **CPS** :
  - o Delphine Leguerrier, chef du projet INTEGRE
  - o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
  - o Raphaël Billé, Chef du projet RESCCUE

Liste de diffusion du CR :

Invités  
+ équipes INTEGRE et RESCCUE  
+ COFIL INTEGRE  
+ partenaires locaux d'INTEGRE

**Rappel de l'ordre du jour** :

- Etat d'avancement technique et financier des plans d'action des 3 sites pilotes ;
- Etat d'avancement technique et financier des activités transversales ;
- Validation des propositions d'allocation budgétaire de la réserve financière disponible pour la Nouvelle-Calédonie ;
- Point d'information sur les activités régionales du projet INTEGRE :
  - o Appui méthodologique :
    - Retour sur le mini-atelier régional sur les plans de gestion intégrés des zones côtières (septembre 2015)

- Validation des grandes lignes de l'appui méthodologiques aux sites-pilotes pour la Nouvelle-Calédonie
    - Appel à projets 2015 et 2016 « échanges entre site-miroir »
    - Préparation de l'atelier technique sur la gestion des déchets, prévu à Wallis en avril 2016 ;
- Information générale et planning du projet pour le premier semestre 2016.

*Ouverture de la réunion par le gouvernement – 9h45*

M. François Bockel rappelle l'importance du projet INTEGRE pour le gouvernement, à la fois pour son volet de coopération régionale et pour sa dimension interprovinciale. Le gouvernement est mobilisé, mobilisable par les partenaires et restera attentif à son bon déroulement.

## **1/ Etat d'avancement technique et financier des plans d'actions des 3 sites pilotes**

Les représentants des 3 provinces présentent l'avancement sur leur site-pilote respectif.

***A mi-parcours de la phase de mise en œuvre du projet<sup>1</sup>, les activités ont maintenant bien démarrées sur les 3 sites sans rencontrer aujourd'hui de difficultés techniques particulières. En particulier, les recrutements sont quasi-tous finalisés ou en passe de l'être. Cependant, les retards pris par rapport aux plannings initiaux sont parfois très importants rendant crucial le besoin d'un avenant de prolongation, jusque début 2018. Certaines actions en particulier n'ont pas encore démarrées, contrairement aux prévisions. Si c'est toujours le cas lors du prochain CCTT du mois de juin, elles seront abandonnées pour permettre une réallocation des fonds non utilisés.***

***D'une manière générale, la consommation financière reste faible et les remontées des dépenses par les partenaires à la CPS ne sont toujours pas régulières dans l'ensemble. Il est important d'accélérer à la fois le rythme de mise en œuvre et la fréquence de remontée des dépenses du projet.***

Un point de débat particulier a été posé lors de la réunion, celui de la pérennisation des activités et des postes financés (stratégie de sortie du projet sur les différents sites à élaborer). Le pari d'INTEGRE, notamment en province Sud, est de permettre l'émergence de quelques « success stories » de façon à créer l'adhésion de la part des décideurs et de la population. Pour autant, les équipes projet ne maîtrisent pas le budget disponible et les arbitrages qui seront réalisés après la fin du projet. La difficulté est de définir les conditions à réunir sur chaque site en fin de projet pour créer une dynamique durable et les moyens pour l'évaluer.

F. Bockel a également proposer d'organiser une présentation du projet INTEGRE au Congrès (Commission des relations extérieures / Commission des infrastructures publiques, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de l'énergie, des transports et de la communication / Commission de l'agriculture et de la pêche...) avec des exemples concrets, dans l'objectif d'une sensibilisation plus forte des cadres/élus sur l'apport du projet, en particulier dans le contexte budgétaire actuel plus contraint.

Rappel des principaux éléments d'avancement depuis juin 2015 :

**Grand Sud Calédonien :** à noter l'arrivée de Laetitia Koteureu, animatrice île des pins, le 2 novembre 2015 en remplacement de Claire-Lise Douepere, démissionnaire. INTEGRE aura permis l'installation du premier agent de terrain de la direction de l'environnement sur l'île des pins, permettant normalement de faciliter son action sur le terrain.

Avec les deux postes en place, l'animation des 3 comités de gestion du sud est bien renforcée. Des actions pilotes d'initiatives locales d'envergure ont été préparées pour une mise en œuvre en 2016

<sup>1</sup> Depuis la validation des plans d'action par le COPIL de juillet 2014 jusqu'à la date de fin de mise en œuvre, en mars 2017

(éradication du *pinus*, érosion, plateau des 5000 sur l'île Ouen et organisation de la fête de la science et sensibilisation en tribu sur l'île des pins).

Un comité de suivi du plan de gestion du grand lagon Sud (comité local intègre) a été organisé en octobre, posant les jalons d'une nouvelle organisation de la gouvernance dans la grand Sud.

En revanche, plusieurs actions de l'activité 2 n'ont pas encore démarrées contrairement à ce qui était prévu dans le calendrier initial (pour 20MXpf). Les fonds pourraient être réalloués si rien n'a changé dans 6 mois: un point de la situation sera réalisé au prochain CCTT en juin 2016.

Activités	Actions	Avancement technique	Avancement financier
		Prévu / réalisé	Prévu / consommé
1. Renforcement de la gestion participative	1.1 renforcer la gestion participative avec les CG	2014-2017 / démarré	14MXpf / 1,217M
	1.2 mener des actions pilotes d'initiatives locales	2014-2017 / lancement des premières actions à financer	10.8MXpf / 135 918xpf
2. Participation à la gestion de pression liée à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS	2.1 - étude de l'impact de l'accroissement de la fréquentation dans le grand Lagon Sud	2015 / dernière phase de l'étude en cours	3MXpf / contrat signé
	2.2 - diagnostic et suivi de l'utilisation des ressources halieutiques et autres prélèvements dans le grand lagon Sud	2016-2017 / à relancer avec nouveau interlocuteurs provinciaux	5MXpf / 0
	2.3 - gestion des chiens errants sur l'île des pins	2016-2017	1MXpf / 0
	2.4 - aménagement de sites sur-fréquentés de l'île des pins, en collaboration avec le comité de gestion de l'île des pins	2015-2016 / difficulté liée à l'obtention d'accords coutumiers – réflexion pour site alternatif	4.2MXpf / 0
	2.5 - création d'outils pédagogiques à l'usage des comités de gestion	2015-2017 - repoussé	3MXpf / 0
	2.6 - PCOM : conception d'un livret de sensibilisation (8 pages)	2015 / activités suspendues - réorganisation de la DENV	1.8MXpf / 0
	2.7 - PCOM: Aménagements d'a minima 2 îlots identifiés comme prioritaires pour la conservation des oiseaux	2015-2016 / activités suspendues en période de réorganisation de la DENV	5.2MXpf / 0
	2.8 – PCOM : campagne de contrôle de présence des rats sur les îlots de la corne sud	2016-2017	3MXpf / 0
3. Stratégie environnementale à l'échelle du grand sud	2.9 – PCOM : suivi des oiseaux nicheurs de tous les îlots de la corne sud	2016-2017	3.5MXpf / 0
	3.1 - diagnostic, études, outils	2015-2017 / démarré – avec RESCCUE	13.5MXpf / 1,646MXpf

### Ouvéa-Beautemps-Beaupré :

Le recrutement de Paulo « Séa » Adjouiope au poste de coordinateur du GDPL est en passe d'être finalisé, le compte en banque du GDPL étant enfin ouvert. Pour pallier cette situation, deux contrats de prestation ont été signés directement entre lui et la CPS entre juin et décembre 2015, lui permettant de démarrer ses missions. Il a notamment été d'une aide précieuse lors du forum des gestionnaires à Ouvéa en juillet 2015. A noter une bonne dynamique entre le GDPL, la province et la mairie d'Ouvéa, cette dernière mettant à disposition en 2016 un local pour héberger le coordinateur.

Il reste un recrutement à finaliser : celui du garde-nature par la province des îles qui est en cours.

Concernant les actions marquantes :

- la dératisation de Beautemps-Beaupré qui a suivi son cours avec un changement de protocole entraînant d'importantes dépenses supplémentaires. La phase de dératisation proprement dite sera finalisée fin 2015, avec la participation de nombreux volontaires issus de toute l'île d'Ouvéa. A noter que Beautemps-Beaupré sera une aire protégée pilote de la PIL.
- les aménagements prévus vont démarrer par la création du sentier sous-marin à la pointe de Muli, dont le prestataire pour sa conception-réalisation vient d'être sélectionné.
- **Un problème particulier est soulevé : celui de l'absence de retour financier de la part de l'UNC.**

Leur activité présente de bonnes avancées techniques mais malgré les relances, y compris par courrier, la CPS n'obtient pas les éléments. Gouv/SCREE à informer : ont des liens avec l'UNC – peuvent appuyer la demande

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
1. Renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré	1.1 renforcer l'animation	2014-2015 / recrutement réalisé mais retard dans la structuration du GDPL	13Mxpf / 1,35Mxpf
	1.2 mettre en place la surveillance et le contrôle du site	2015-2016 / recrutement d'un garde nature prévu pour fin 2015	15Mxpf / 0
	1.3 mettre en place un suivi participatif des récifs	2014-2016 / non démarré	1,5Mxpf / 0
2. Structuration d'un pôle de développement écotouristique dans le district de Muli	2.1 réaliser des aménagements pour la valorisation touristique du site	2015 / sentier sous-marin lancé	17,5Mxpf / 0
	2.2 élaborer une brochure	2016 / non démarré	1,5Mxpf / 0
	2.3 collecter les savoirs traditionnels	2015 / non démarré	1Mxpf / 0
3. Gestion de la réserve coutumière de Lekiny-Fayava	3.1 assurer la reconnaissance officielle de la réserve et mettre en place le plan de gestion	2014-2017 / consultation code de l'environnement en cours – site pilote retenu par la PIL	0Mxpf / 0
	3.2 mener une étude pour restaurer l'arrière-mangrove	2016 / non démarré	1Mxpf / 0
	3.3 étude des effets de l'érosion sur le trait de côte	2014-2017 / thèse UNC en cours	6Mxpf / 0,6Mxpf (non validé)
4. Lutte contre les espèces envahissantes	4.1 dératiser un ilot test	2015-2017 / opérations dératisation en cours	5Mxpf / 2,390 Mxpf
	4.2 renforcer la biosécurité contre le rat noir	2015 / lancé – 1 <sup>er</sup> mission OK	2Mxpf / 2,179Mxpf
5. Sensibilisation et communication	5.1 constituer un fonds documentaire d'outils pédagogiques	2015 / non démarré	0,5Mxpf / 0
	5.2 élaborer des outils complémentaires	2016 / poster poisson lancé	3Mxpf / 0
	5.3 mener des projets scolaires de sensibilisation	2015 – 2016 / non démarré	1Mxpf / 0

#### ZCNE :

L'ensemble des activités du plan d'action a démarré et devrait être réalisé sans problème, à condition d'obtenir l'avenant de prolongation pour le projet. Les deux recrutements prévus sont finalisés et la coordinatrice de la ZCNE a démarré en septembre 2015 (par des prises de contact de l'ensemble des acteurs du patrimoine mondial de la ZCNE, la préparation de la campagne tortue, l'appui à la recherche de financement...). L'opération de protection du captage d'eau de Touho a également démarré avec l'arrivée du coordinateur de l'ONFi en juillet et la mise en place des partenariats locaux et des protocoles. A noter que cette activité est très liée au projet RESCCUE.

Concernant les opérations d'enlèvement de VHU, des difficultés liées à l'inflation du coût des opérations et de l'implication de certains partenaires ont entraîné un peu de retard et pourrait aboutir à reporter sur une nouvelle commune de la ZCNE une partie de l'action. Une simple information à la CPS sera nécessaire pour cette modification.

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
1. Renforcement de la gestion participative sur l'ensemble de la ZCNE et la mise en réseau des comités de gestion et des associations liées	1.1 accompagner les animateurs, renforcer les capacités	2014-2017 / arrivé de Céline Jarry le 15 septembre 2015	20,15 Mxpf/0
	1.2 mettre en place des outils de mise en réseau	2015 / consultation des CG en cours	2.2 Mxpf/0
	1.3 mobiliser des financements hors PN	2015-2017 / best-Touho	0
	1.4 mettre en place un suivi participatif des tortues sur la ZCNE	Été 2014 à 2017 / préparation campagne 2015-2016	6 Mxpf/0
	1.5 mener des actions transversales	2014-2017/ consultation des CG en cours	4 Mxpf/0
2. renforcement de la gestion participative et intégrée du bien UNESCO sur Poindimié	2.1 animer la gestion participative à Poindimié	2014-2017 / Recrutement effectif au 1er janvier 2016 (contrat signé) Finalisation du plan de gestion intégré le 15 décembre	15.275 Mxpf
3. Collecte et traitement des véhicules hors d'usage et épaves	3.1 enlever les stocks historiques de VHU et d'épave sur Pouébo et Ouégoa, en impliquant les CG	2014-2015 / première campagne menée sur Ouégoa	5 Mxpf/?
4. Protection et restauration forestière du bassin versant du captage d'adduction d'eau potable sur la commune de Touho	4.1 régulation des ongulés envahissants, cervidés et cochons féraux	2015-2017/Protocole de régulation en cours de validation et convention avec Tipwoto sur le point d'être signé	15,23 Mxpf/ 2,283MXpf
	4.2 restauration du couvert végétal	2015-2017/Protocole en cours de finalisation	
	4.3 coordination et animation	2015-2017/Arrivée Quentin Delvienne depuis le 15 septembre 2015	

## 2/ Etat d'avancement technique et financier des activités transversales

L'ensemble de ces activités a démarré conformément au prévisionnel.

Concernant l'activité « adaptation au changement climatique » la convention avec l'IRD pour le financement de la thèse sur la modélisation des effets du changement climatique sur les modèles atmosphériques en Nouvelle-Calédonie est en cours de finalisation.

François Bockel rappelle l'importance de cette activité pour le gouvernement puisqu'il pose les bases d'un des piliers de la future politique climat de la Nouvelle-Calédonie, avec le schéma de transition énergétique. De plus, le gouvernement va travailler en 2016 à la contribution calédonienne (Etat/Gouv/Provinces) à l'application de l'accord de Paris. L'équipe INTEGRE rappelle que 50 000 euros sont disponibles au niveau régional sur le sujet.

Concernant l'activité de ferme-pilote bio, l'évènement marquant a été l'organisation d'un atelier régional à Houailou début novembre avec une centaine de participants venus des PTOM et d'autres territoires du pacifique.

Pour le CEN et l'appui à la dynamique patrimoine mondial :

- la deuxième session de formation de gestion associative et de projet a eu lieu. Il existe une vraie demande pour qu'elle soit reconduite l'année prochaine, et devrait être complétée par un accompagnement personnalisé des associations du réseau.
- Le forum des comités de gestion a eu lieu du 2 et 5 juillet 2015 à Ouvéa.

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
ferme pilote - agriculture biologique	bio-1: accompagner des expérimentations agronomiques	2014-2017 / en cours	17.5MXpf/5,2MXpf
	bio-2: organiser des échanges et formations	2014-2015-2016 / non démarré	2.49MXpf
stratégie d'adaptation au changement climatique	Mieux caractériser les effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie	2015-2017 / Thèse de Cyril Dutheil démarrée sur budget Fonds Pacifique – INTEGRE prend le relais à partir de début 2016	10.15MXpf/0
	Elaborer une stratégie d'adaptation	Été 2014 à 2017 / attente retour campagne 2014-2015	1.8MXpf/0
appui à l'animation de la dynamique patrimoine mondial à l'échelle du territoire	organiser le forum des comités de gestion	2015/ Réalisé en juillet 2015 à Gossanah	3MXpf/3MXpf
	soutenir les échanges entre Comités de gestion	2015-2017 / 1er échange prévu lors des suivis tortues (Ouvéa – Poum-Hienghène)	1MXpf/0
	organiser des formations pour les membres des comités de gestion, les animateurs de terrain et les techniciens des provinces intervenant sur le dossier PM	2015-2016 / 2 sessions de formation organisée en 2015 sur la gestion associative et de projet.	2,5MXpf/ 1,02MXpf

### 3/ Validation des propositions d'allocation budgétaire de la réserve financière disponible pour la Nouvelle-Calédonie

Le budget du projet INTEGRE attribué à la Nouvelle-Calédonie pour la composante C2 du projet (« site pilote ») n'a pas été encore totalement affecté. Une réserve de 7,8 MFXPF est encore disponible. La phase de mise en œuvre du projet, en l'absence d'avenant de prolongation, se termine fin mars 2017. Il est donc nécessaire d'allouer cette réserve pour que les actions sélectionnées puissent être menées.

Après présentation, les 3 propositions sont validées par le CCTT, soit :

- **ASBO (Association pour la Sauvegarde de la Biodiversité d'Ouvéa) : attribution d'un complément de 2,6MXPF pour la dératisation de Beautemps-Beaupré :** D'un budget initial de 5MXpf, le coût de cette opération a dû être revue à la hausse, la très grande densité de crabes sur l'île ayant obligé l'ASBO à modifier son protocole, en ayant recours à des quantités d'appâts empoisonnés beaucoup plus importantes que prévu. L'association a fait des recherches de fonds complémentaires (consulat de NZ : 300 000xpf) mais sans l'appui complémentaire d'INTEGRE, cette opération risque de fragiliser la situation financière de l'association.
- **Biocalédonia, pour renforcer le projet de ferme-pilote Biologique : 3MXpf.** La mise en œuvre du projet repose sur 2 quart-temps de travail (un ouvrier agricole à DoNeva et un animateur-technicien à Biocalédonia). Cela s'avère insuffisant pour attendre les objectifs fixés, notamment pour la phase de capitalisation (rédaction de fiches techniques). Ce budget complémentaire permettrait de renforcer l'équipe pour le suivi des essais et leur capitalisation (technicien à mi-temps ou ingénieur en VSC - à l'étude) et optimiser les résultats de cette activité de manière significative.
- **Le Conservatoire d'espaces naturels : 2MXpf,** pour reconduire en 2016 la formation à la gestion associative et de projet qui a déjà eu lieu l'année 2015.



Total de 7,6Mxpf.

#### **4/ Point d'information sur les activités régionales du projet INTEGRE :**

##### **Appui méthodologique :**

Pour rappel, cette activité, assurée par une équipe d'experts-conseils, vise à :

- Personnaliser un accompagnement au niveau des territoires et des sites pilotes, notamment en assurant la formation des animateurs de sites le cas échéant ;
- Faciliter les échanges entre sites du projet, en leur permettant de transposer les expériences régionales pertinentes ou de s'en inspirer;
- Capitaliser chacune de ces expériences de GIZC en les mettant en perspective, en les partageant aux échelles régionale et internationale, et en en tirant des leçons pour la GIZC en milieu insulaire dans le Pacifique.

Le mini-atelier sur les plans de GIZC qui a rassemblé une vingtaine de personnes impliquée sur le projet INTEGRE à Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, à Nouméa en septembre 2015, était organisé dans ce cadre.

Un appel d'offre est lancé par territoire pour recruter des équipes répondant aux besoins locaux et les experts recrutés formeront l'équipe régionale d'appui. **Une enveloppe de 90 000€ (10,7Mxpf) est réservée à la Nouvelle-Calédonie.**

##### **Les membres du CCTT ont identifiés 2 thèmes pour l'appui méthodologique en Nouvelle-Calédonie :**

- **l'optimisation des systèmes de gouvernance des aires gérées et protégées** : l'idée étant d'organiser un temps de travail interprovincial rassemblant techniciens, directeurs et élus sur la gestion intégrée des zones côtière. L'objectif est pour partager les différentes expériences du territoire, d'avoir une vision / une compréhension commune des systèmes mise en place dans les différents sites, réfléchir à une optimisation de ces organisations et harmoniser si besoin.
- **l'appui pour l'animation de réseau** à l'attention des techniciens des provinces et animateurs dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion.

La CPS élaborera en partenariat avec les 3 provinces un cahier des charges pour lancer une consultation pour cet appui (en février –mars 2016).

##### **Bilan de l'appel à projets « échanges entre site-miroir » :**

2 des 3 projets concernant la Nouvelle-Calédonie ont eu lieu :

- Echange NC/Australie : Retours et échanges d'expériences avec l'autorité du Parc marin de la grande Barrière de Corail Australienne et le détroit de Torres sur la prise en compte des usages traditionnels de l'espace marin : à l'occasion du forum des comités de gestion (Ouvéa) **réalisé début juillet 2015** ;
- Echange NC (Ouvéa)/Vanuatu : Dynamisation de la filière coprah. Un groupe représentant la filière est allé à la rencontre des producteurs et transformateurs du Vanuatu pour réfléchir à des adaptations des techniques de production et au développement de nouveaux débouchés à plus forte valeur ajoutée. **Mission réalisée début octobre 2015.**
- Echange NC/PF (Marquises) : Biosécurité et implication locale – l'ASBO ira à la rencontre de la SOP-Manu, association ornithologique de Polynésie qui fait face aux mêmes défis, notamment en termes de gestion de la biosécurité – prévu pour le premier semestre 2016.

Un deuxième appel à projet a été lancé. Les candidatures sont attendues pour le 10 mars 2016.

- **« atelier régional déchet » : prévu à Wallis du 18 au 22 avril 2016**

Il sera organisé sur le même modèle que l'atelier tourisme à Papeete en 2015. Les provinces demandent de préciser la cible dans les invitations pour avoir des techniciens qui participent et non uniquement des élus

- **Point d'information générale**

Une évaluation ROM est prévue du 7 mars au 1<sup>er</sup> avril. Les partenaires seront tenus informés au plus tôt de l'emploi du temps des évaluateurs qui se rendront sur certain site pour rencontrer les partenaires.

Un audit financier est en cours (décembre 2015) qui permettra à la CPS de demander le paiement de la deuxième tranche du projet.

Une demande d'avenant de prolongation a également été déposé auprès de l'Union Européenne, avec :

- Demande de prolongation de la période de mise en œuvre de la convention de contribution jusqu'au 31 janvier 2018.
- Demande de prolongation de la « D+3 »: période de contractualisation de la CPS qui se termine le 28 août 2016 (au-delà la CPS ne peut signer de nouveau contrat ou convention – cette disposition ne s'applique pas aux partenaires de la CPS)

**Date du prochain CCTT : en juin – date et lieu à déterminer**