

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial INTEGRE Nouvelle-Calédonie

N°4 du 20/05/2015

Date de la réunion : 20/05/2015

Date du CR :
19/06/2015

Lieu : CPS à Nouméa

Rédigé par : YB

Liste des participants :

- **Gouvernement de Nouvelle-Calédonie** :
 - o Peggy Roudaut, chef de service adjointe, service coopération régionale et des relations extérieures
 - o Tiffany Ouetcho, chargée d'études pôle Europe, service coopération régionale et des relations extérieures
- **Province Sud** :
 - o Manina Teheï, chargée d'études écosystèmes patrimoniaux, direction de l'environnement
 - o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de l'environnement
 - o Claire-Lise Douepere, animatrice patrimoine mondial île des pins, direction de l'environnement
- **Province Nord** :
 - o Dominique Levy, directeur du développement économique et de l'environnement
 - o Nadia Héou, présidente de la commission environnement de la province Nord
- **Province des îles loyautés** :
 - o Luen Iopué, chargé d'étude biodiversité
- **Conservatoire des espaces naturels**
 - o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial
- **Union européenne** : *Excusée*
- **Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie** :
 - o François Japiot, chargé de mission coopération technique régional
- **Direction de l'agriculture de la Forêt et de l'Environnement (service de l'Etat)** :
 - o Franck Connan, chargé de mission environnement
- **CPS** :
 - o Delphine Leguerrier, chef du projet INTEGRE
 - o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
 - o Raphaël Billé, Chef du projet RESCCUE
 - o Julie Petit, coordinatrice INTEGRE Wallis et Futuna

Liste de diffusion du CR :

Invités
+ équipe INTEGRE
+ COFIL INTEGRE
+ partenaires locaux
d'INTEGRE

Rappel de l'ordre du jour :

- Etat d'avancement technique et financier des plans d'actions des 3 sites pilotes ;
- Etat d'avancement technique et financier des activités transversales ;
- Point d'information sur les activités régionales du projet INTEGRE :
 - o Bilan de l'appel à projet « échanges entre site-miroir »
 - o Bilan de l'« atelier tourisme durable » ;
 - o Présentation de l'étude sur les « plans de gestion intégrée des zones côtières » ;
- Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ;
- Planning du projet pour le deuxième semestre 2015.

CONTACT

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

Siège
BP 05,
98846 Nouméa Cedex,
Nouvelle-Calédonie
Téléphone : +687 35 60 60
Télécopieur : +687 35 38 18

Antenne régionale de Siva
Private Mail Bag,
Suva,
Îles Fidji
Téléphone : +679 337 0733
Télécopieur : +679 337 0021

Antenne régionale de Pohnpei
PO Box Q,
Pohnpei, Pohnpei, 96941 FM,
Côtez Nickiris de Micronésie
Téléphone : +691 3007 583
Télécopieur : +691 3028 795

Bureau régional de coordination
aux Îles Salomon
PO Box 1408
Honiara, Îles Salomon
Téléphone : +677 25543,
+677 25574
Télécopieur : +677 25547

Projet financé par :



Union Européenne

Ouverture de la réunion par le gouvernement – 9h30

1/ Etat d'avancement technique et financier des plans d'actions des 3 sites pilotes

Les représentants des 3 provinces présentent l'avancement sur leur site-pilote respectif.

Les activités ont démarré sur les 3 sites sans rencontrer aujourd'hui de difficultés particulières si ce n'est pour certaines un retard au démarrage. Il est particulièrement urgent de finaliser les recrutements en cours car, à ce jour, même si une demande de prolongation est envisagée, la fin de mise en œuvre du projet est fixée au 28 mars 2017, soit dans moins de 2 ans.

De plus, la consommation financière reste très faible presque 1 an après la validation des programmes d'activité. Il est important de faire remonter au plus vite et régulièrement les dépenses à imputer au projet. Le taux de consommation financière est en effet un indicateur important de l'état d'avancement du projet auquel notre bailleur, l'Union Européenne est très sensible.

Rappel des principaux éléments :

Grand Sud Calédonien : à noter l'arrivée de Paul Sauboua, coordinateur grand Sud, arrivé le 1 avril 2015 et Claire-Lise Douepere, animatrice Ile des Pins, le 29 mars 2015.

L'étude sur l'impact de l'accroissement de la fréquentation dans le grand lagon Sud a démarré depuis début janvier 2015 et durera un an, avec pour prestataire Kahn et associé et EMR en sous-traitance ; A noter, des difficultés pour obtenir les données sur les consommations de poissons et langoustes de la part des restaurateurs.

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
1. Renforcement de la gestion participative	1.1 renforcer la gestion participative avec les CG	2014-2017 / démarré	14Mxpf / 0,4M
	1.2 mener des actions pilotes d'initiatives locales	2014-2017 / identification des actions à financer en cours.	10.8Mxpf / 0
2. Participation à la gestion de pression liée à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS	2.1 - étude de l'impact de l'accroissement de la fréquentation dans le grand Lagon Sud	2015 / démarrage OK	3Mxpf / contrat signé
	2.2 - diagnostic et suivi de l'utilisation des ressources halieutiques et autres prélèvements dans le grand lagon Sud	2016-2017 / démarrage OK	5Mxpf / 0
	2.3 - gestion des chiens errants sur l'île des pins	2016-2017	1Mxpf / 0
	2.4 - aménagement de sites sur-fréquentés de l'île des pins, en collaboration avec le comité de gestion de l'île des pins	2015-2016 / difficulté liée à l'obtention d'accord coutumiers	4.2Mxpf / 0
	2.5 - création d'outils pédagogiques à l'usage des comités de gestion	2015-2017	3Mxpf / 0
	2.6 - PCOM : conception d'un livret de sensibilisation (8 pages)	2015 / activités suspendues en période de réorganisation de la DENV	1.8Mxpf / 0
	2.7 - PCOM : Aménagements d'a minima 2 îlots identifiés comme prioritaires pour la conservation des oiseaux	2015-2016 / activités suspendues en période de réorganisation de la DENV	5.2Mxpf / 0
	2.8 - PCOM : campagne de contrôle de présence des rats sur les îlots de la corne sud	2016-2017	3Mxpf / 0
3. Stratégie environnementale à l'échelle du grand sud	2.9 - PCOM : suivi des oiseaux nicheurs de tous les îlots de la corne sud	2016-2017	3.5Mxpf / 0
	3.1 - diagnostic, études, outils	2015-2017 / démarré – avec RESCCUE	13.5Mxpf / 0

Ouvéa-Beautemps-Beaupré :

Le recrutement de Paulo « Séa » Adjouniopo au poste de coordinateur du GDPL est validé mais reste en suspens de la création d'un compte en banque pour le GDPL. Il devient réellement urgent de résoudre cette situation.

Deux actions ont bien avancé sur cette période : la dératisation des atolls de Beautemps-Beaupré par l'ASBO et l'étude des phénomènes d'érosion par Matthieu Leduff de l'UNC qui fait l'objet de nombreux échanges à Ouvéa et sera présenté à la convention religieuse de l'ascension.

Des discussions suivent sur le recrutement d'un garde-nature à Ouvéa et son assermentation. Celui-ci sera assermenté après adoption du code de l'environnement de la province des îles à partir de fin 2016. Il aura également une mission de sensibilisation et d'information auprès de la population.

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
1. renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré	1.1 renforcer l'animation	2014-2015 / recrutement réalisé mais retard dans la structuration du GDPL	13MXpf / 0,5MXpf
	1.2 mettre en place la surveillance et le contrôle du site	2015-2016 / recrutement d'un garde nature prévu pour fin 2015	15MXpf / 0
	1.3 mettre en place un suivi participatif des récifs	2014-2016 / non démarré	1,5MXpf / 0
2. structuration d'un pôle de développement écotouristique dans le district de Muli	2.1 réaliser des aménagements pour la valorisation touristique du site	2015 / non démarré	17,5MXpf / 0
	2.2 élaborer une brochure	2016 / non démarré	1,5MXpf / 0
	2.3 collecter les savoirs traditionnels	2015 / non démarré	1MXpf / 0
3. gestion de la réserve coutumière de Lekiny-Fayava	3.1 assurer la reconnaissance officielle de la réserve et mettre en place le plan de gestion	2014-2017 / consultation code de l'environnement en cours – site pilote retenu par la PIL	0MXpf / 0
	3.2 mener une étude pour restaurer l'arrière-mangrove	2016 / non démarré	1MXpf / 0
	3.3 étude des effets de l'érosion sur le trait de côte	2014-2017 / en cours	6MXpf / pas de retour de l'UNC
4. Lutte contre les espèces envahissantes	4.1 dératiser un îlot test	2015-2017 / en cours	5MXpf / 1,7MXpf
	4.2 renforcer la biosécurité contre le rat noir	2015 / lancé	2MXpf / contrat signé
5. Sensibilisation et communication	5.1 constituer un fonds documentaire d'outils pédagogiques	2015 / non démarré	0,5MXpf / 0
	5.2 élaborer des outils complémentaires	2016 / non démarré	3MXpf / 0
	5.3 mener des projets scolaires de sensibilisation	2015 – 2016 / non démarré	1MXpf / 0

ZCNE :

Le recrutement du coordinateur est en cours et une prise de poste est espérée pour juillet 2015. Les premières opérations d'enlèvement des stocks historiques de VHU sont réalisées à Ouégoa. Un retard notable est pris au démarrage pour les recrutements, en particulier celui de Poindimié qui n'est pas lancé.

Activités	Actions	Avancement technique	
		Prévu / réalisé	Prévu / consommé
1. Renforcement de la gestion participative sur l'ensemble de la ZCNE et la mise en réseau des comités de gestion et des associations liées	1.1 accompagner les animateurs, renforcer les capacités	2014-2017 / recrutement en cours	20,15 Mxpf/0
	1.2 mettre en place des outils de mise en réseau	2015 / en attente du recrutement	2.2 Mxpf/0
	1.3 mobiliser des financements hors PN	2015-2017 / non démarré	0
	1.4 mettre en place un suivi participatif des tortues sur la ZCNE	Été 2014 à 2017 / attente retour campagne 2014-2015	6 Mxpf/?
	1.5 mener des actions transversales	2014-2017/ en attente du recrutement	4 Mxpf/0
2. renforcement de la gestion participative et intégrée du bien UNESCO sur Poindimié	2.1 animer la gestion participative à Poindimié	2014-2017 / non démarré	15.275 Mxpf
3. Collecte et traitement des véhicules hors d'usage et épaves	3.1 enlever les stocks historiques de VHU et d'épave sur Pouébo et Ouégoa, en impliquant les CG	2014-2015 / première campagne menée sur Ouégoa	5 Mxpf/?
4. Protection et restauration forestière du bassin versant du captage d'adduction d'eau potable sur la commune de Touho	4.1 régulation des ongulés envahissants, cervidés et cochons féraux	2015-2017/non démarré – contrat en cours de négociation	5.78 Mxpf/0
	4.2 restauration du couvert végétal	2015-2017/non démarré – contrat en cours de négociation	1.03 Mxpf/0
	4.3 coordination et animation	2015-2017/non démarré – contrat en cours de négociation	8.42 Mxpf/0

2/ Etat d'avancement technique et financier des activités transversales

L'ensemble de ces activités ont démarrés conformément au prévisionnel.

L'activité « adaptation au changement climatique » proposée par le Gouvernement est maintenant bien définie. Dans ce cadre, INTEGRE cofinancera une thèse de l'IRD sur la modélisation des effets du changement climatique sur les modèles atmosphériques en Nouvelle-Calédonie. Ce travail viendra alimenter l'élaboration d'une stratégie d'adaptation au changement climatique, pilotée par le service SAP du gouvernement en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Le représentant de la DAFE souligne que ce travail pourrait également alimenter le plan cadre IFRECOR 2016-2020 sur l'adaptation au changement climatique.

Concernant l'activité de ferme-pilote bio, les expérimentations ont démarrés sur 3 axes, la fertilité, les maladies et ravageurs et le matériel végétal. A noter, un premier atelier régional sur l'agriculture biologique aura lieu début novembre à Houaïlou. Cet évènement pourra faire l'objet d'une communication spéciale car il sera concomitant avec la semaine de l'Europe, organisée chaque année en Nouvelle-Calédonie.

Pour le CEN et l'appui à la dynamique patrimoine mondial, les principales activités sont lancées avec une première formation les 30/31 mars et 1^{er} avril sur le thème de la gestion associative, l'animation et la conduite de projet à Pouembout. Les retours des 22 stagiaires et des formateurs sont très positifs. Une prochaine session est prévue mi-août (18/19/20 août). Cette formation sera très probablement renouvelée en 2016.

Activités	Actions	Avancement technique Prévu / réalisé	Avancement financier Prévu / consommé
ferme pilote - agriculture biologique	bio-1: accompagner des expérimentations agronomiques	2014-2017 / en cours	17.5MXpf/0,8MXPF
	bio-2: organiser des échanges et formations	2014-2015-2016 / non démarré	2.49MXpf
stratégie d'adaptation au changement climatique	Mieux caractériser les effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie	2015-2017 / démarrée en janv – convention à signée avec l'IRD	10.15MXpf/0
	Elaborer une stratégie d'adaptation	Été 2014 à 2017 / attente retour campagne 2014-2015	1.8MXpf/0
appui à l'animation de la dynamique patrimoine mondial à l'échelle du territoire	organiser le forum des comités de gestion	2015/ conforme au calendrier	3MXpf/0
	soutenir les échanges entre Comités de gestion	2015-2017 / non démarré	1MXpf/0
	organiser des formations pour les membres des comités de gestion, les animateurs de terrain et les techniciens des provinces intervenant sur le dossier PM	2015-2016 / première formation réalisée	2.5MXpf/ 84 750F

3/ Point d'information sur les activités régionales du projet INTEGRE :

- **Bilan de l'appel à projets « échanges entre site-miroir » :**

La Nouvelle-Calédonie a déposé 4 projets dont 3 ont été retenus :

- Echange NC/Australie : Retours et échanges d'expériences avec l'autorité du Parc marin de la grande Barrière de Corail Australienne et le détroit de Torres sur la prise en compte des usages traditionnels de l'espace marin : à l'occasion du forum des comités de gestion (Ouvéa, début juillet 2015) ;
- Echange NC/PF (Marquises) : Biosécurité et implication locale – l'ASBO ira à la rencontre de la SOP-Manu, association ornithologique de Polynésie qui fait face aux mêmes défis, notamment en terme de gestion de la biosécurité ;
- Echange NC (Ouvéa)/Vanuatu : Dynamisation de la filière coprah. Un groupe représentant la filière ira à la rencontre des producteurs et transformateurs du Vanuatu pour réfléchir à des adaptations des techniques de production et au développement de nouveaux débouchés à plus forte valeur ajoutée.

Un projet déposé par l'Université de Nouvelle-Calédonie n'a pas été retenu car il ne correspondait pas à ce qui est attendu pour cet appel à projet. Il s'agissait de développer des modules d'apprentissage de l'anglais pour faciliter les échanges directs entre anglophones et francophones lors des échanges régionaux en agriculture biologique. Ce projet sera néanmoins financé par INTEGRE sur une autre ligne du projet.

Un deuxième appel à projet sera lancé fin 2015.

Manina Tehei, PS : demande s'il est possible que des Calédoniens participent aux échanges prévus pour la Polynésie....

Réponse de la CPS : Ces appels à projets visent à faire émerger des petits projets d'échange répondant à un besoin très précis. Il serait beaucoup plus difficile d'organiser des échanges multi-territoires, même si ils restent éligibles.

- **Bilan de l'« atelier tourisme durable » un questionnaire à venir**

L'atelier a réuni une cinquantaine de participants de Polynésie, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie (9), Fidji, Nouvelle-Zélande, île de Pâques et France métropolitaine. Ils étaient organisés en 1 journée de visite à Moorea et 3 jours de travail en salle, autour de présentations et de réflexion en groupe autour de cas concrets sur les thèmes suivants : croisiériste, mise en tourisme, tourisme et culture, grands projets.

Les échanges ont été fructueux. Un questionnaire sera envoyé à l'ensemble des participants fin 2015 pour évaluer les apports de cet atelier dans les pratiques et politiques des territoires.

- **Présentation de l'étude sur les « plans de gestion intégrée des zones côtières »**

Une revue des expériences menées à l'échelle mondiale sur les plans de gestion intégrée a été réalisée et complétée par un guide en matière d'élaboration de ces plans par deux consultants : James Comley, biologiste et spécialiste de la gestion communautaire à USP et Julien Rochette, juriste à l'IDRI, France.

Ces documents sont en cours de traduction en français. Ils seront enrichis tout au long du projet, notamment avec le retour d'expériences des sites pilotes des projets INTEGRE et RESCUE qui cofinance ce travail.

Il reste à définir comment la Nouvelle-Calédonie pourra y contribuer. Cela pourrait se faire en utilisant l'enveloppe réservée à l'appui méthodologique aux territoires prévus dans le cadre du projet. Il est en effet prévu un travail d'appui et de capitalisation autour de la gestion intégrée des zones côtières en Nouvelle-Calédonie.

Une première réunion sera proposée par la CPS courant juillet pour définir collégalement les besoins du territoire dans ce domaine.

4/ Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ;

Rappel de l'ordre du jour. Le CEN, service technique référent INTEGRE ne pourra être présent en Polynésie. Seule Peggy Roudaut du gouvernement représentera la Nouvelle-Calédonie. Les provinces sont invitées à lui faire part de leurs éventuels messages à faire passer aux membres du COPIL.

5/ Planning du projet pour le deuxième semestre 2015.

Les principales dates à noter sont :

- Comité de pilotage le 29 mai à Papeete
- Les prochains comités locaux en juin/juillet puis en fin d'année.
- Le Forum des comités de gestion début juillet à Ouvéa
- Lancement de l'appui méthodologique en Nouvelle-Calédonie, avec une rencontre régionale probable en septembre
- Atelier régional « agriculture biologique » en Nouvelle-Calédonie début novembre
- Fin du recrutement des coordinateurs / animateurs et lancement de leurs activités

→ **Date du prochain CCTT : 1^{er} décembre 2015 – lieu à déterminer.**

Clôture de la réunion à 12h30.



Les participants au COPIL