

Relevé de décisions du Comité de Coordination Technique Territorial INTEGRE

N° 5 du 22/06/2016

<u>Date de la réunion</u> : 21/05/2015	<u>Date du RD</u> : 01/07/2016
<u>Lieu</u> : Salle des médias, présidence	<u>Rédigé par</u> : Caroline Vieux/Vanessa Klainguer/Delphine Leguerrier
<p>Participants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présidence de la Polynésie française <ul style="list-style-type: none"> o Charles Garnier, responsable du Bureau des affaires européennes (BAE) - Délégation aux Affaires internationales, européennes et du Pacifique (DAIEP) - o Vanessa Klainguer, chargée de mission BAE- DAIEP o Hugo ENZINGER, stagiaire BAE-DAIEP - Services Techniques Territoriaux de Polynésie française <ul style="list-style-type: none"> o Etienne Taramini, Direction de l'Environnement o Augustine Shan Sei Fan, Direction de l'Environnement o Cédric Ponsonnet, Direction des Ressources Marines et Minières o Sébastien Dos Anjos, Service du Tourisme o Keaulana Kavera, Service du Tourisme o Philippe Couraud, Service du Développement Rural o Jean-Yves Meyer, Délégation à la Recherche o Franck Giandolini, Direction de l'Equipement - CPS <ul style="list-style-type: none"> o Caroline Vieux, coordinatrice du projet INTEGRE en Polynésie française o Delphine Leguerrier, coordinatrice du projet INTEGRE 	<p><u>Liste de diffusion du RD :</u> Membres du CCTT Membres du comité de pilotage Membres des comités locaux Equipe INTEGRE</p>
<p>Rappel de l'ordre du jour</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information sur la mise en œuvre du projet en Polynésie française 2. Evolution des activités, budget et propositions de réallocations 3. Point sur les activités de la composante régionale 4. Présentation du calendrier des mois à venir 	
<p>Résumé des échanges liés à la conduite globale du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rappel sur la gouvernance <p>Le rôle du service technique référent, à l'échelle du projet (COFIL) a été rappelé. Il représente l'ensemble des</p>	

services du pays et les positions exprimées sont donc celles d'une synthèse élaborée à cette échelle (outre les consultations inter-services, la position commune peut ainsi être entérinée en CCTT)."

• **Résumé des échanges sur la mise en œuvre du projet sur les sites pilotes**

Site d'Opunohu	
Activités	Informations complémentaires/remarques
11. Réduire les phénomènes d'érosion	Les 1ers résultats relatifs à la dynamique sédimentaire et à l'analyse chimique des sédiments de la baie seront présentés dans le prochain rapport annuel.
12. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture	Le nouvel itinéraire technique sera validé d'ici la fin de l'année Le compost produit sur la plate-forme est testé comme fertilisant sur l'ananas et les autres cultures maraîchères de la ferme pilote.
21. Mettre en valeur les patrimoines ethnobotanique et archéologique du domaine	Un plan de gestion des espèces envahissantes sera développé au niveau de la zone restaurée en partenariat avec le projet RESCCUE Un financement complémentaire d'environ 15M XPF a été sollicité par le SCP sur le budget primitif 2017 L'appel d'offres pour la 1 ^{ère} phase de restauration financée par INTEGRE sera lancé début juillet
22. Aménager un parcours santé sur le domaine	La part du financement INTEGRE de cette activité (80%) sera revue à la baisse au vu des coûts additionnels pris en charge par le Pays.
23. Appuyer la mise en place d'une structure d'accueil au sein du domaine d'Opunohu	Activité fortement attendue par la population Engagement du Ministère du Tourisme à financer la future structure si le projet développé est convaincant. Cette structure n'est pas liée au <i>fare natura</i>

Site de Tairapu	
Activités	Informations complémentaires/remarques
11. Mettre en place les outils pour développer l'agriculture biologique	L'association doit fournir un rapport détaillant l'utilisation partagée des équipements mis à disposition.
22. Gérer la fréquentation de la rivière Aoma	Financement complémentaire de 10M XPF au travers d'une convention entre le Ministère de l'Ecologie français et la DIREN qui permettra l'aménagement de certains itinéraires identifiés.
32. Appuyer la mise en place d'un réseau de <i>rahui</i> à Tairapu	Le projet INTEGRE ne « force » pas les acteurs à créer des « <i>rahuis</i> », il vient en appui à l'identification de besoins éventuels et accompagne les acteurs qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche. Le projet n'a aucun objectif chiffré en matière de création de « <i>rahuis</i> ».
33. Améliorer la gestion des ressources lagunaires: Innovation et tradition- réensemencement	Un ingénieur de recherche a été recruté par le porteur, il travaille en étroite collaboration avec la

	DRMM. Le terme réensemencement pourra être remplacé par repeuplement.
34. Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative	Implication inégale des services qui traduit une vraie difficulté à travailler en inter-services. La démarche participative se limite à l'information des acteurs locaux sur les résultats des différents suivis environnementaux.

Site de Raiatea-Tahaa	
Activités	Informations complémentaires/remarques
1.4. Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l'entretien mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts	Le titre confond les objectifs et les moyens, il devra être modifié pour mieux mettre en avant l'objectif de l'action (ex : contribuer à réduire l'usage des herbicides agricoles)
2.3 Développer une zone d'activités écotouristiques sur le site de Tiarere	Le projet INTEGRE finance le développement du projet et l'achat des matériaux de construction. Les aménagements seront réalisés en régie par la Commune de Tahaa.
2.4 Mettre en place des jardins partagés	Mise en garde sur un éventuel clientélisme lors de l'attribution des parcelles aménagées. INTEGRE devra demander un droit de regard sur ces affectations.
2.7 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation de la « Tiare Apetahi »	Une convention de passage doit être signée entre les propriétaires fonciers le long du parcours et la Commune de Tumaraa avant de signer le contrat de prestation. Date butoir fixée au 30 juillet 2016.
3.1 Elaborer un plan de gestion intégré pour le lagon de Raiatea-Tahaa	Outil de gestion non défini à ce stade. Le travail s'oriente en 1 ^{er} lieu sur l'identification des besoins puis sur la définition du ou des outils juridiques adaptés L'idée est d'aboutir à un processus de gestion dynamique qui permet de faire évoluer certaines règles de manière souple

Relevé de décisions

- **Activité nouvelle**

L'activité portée par la Commune de Taputapuatea, relative à la mise en place de potagers et de fermes pédagogiques bio dans les établissements scolaires de la commune est validée pour un montant de 1.5M XPF.

- **Modifications budgétaires**

Les budgets présentés dans les tableaux ci-dessous sont validés. Les budgets inscrits en rouge ont été augmentés par rapport au budget initialement prévu, ceux inscrits en vert ont été revus à la baisse après que les activités aient été finalisées pour un coût moindre.

Les budgets inscrits sur fonds jaunes pourront faire l'objet d'augmentations si des fonds venaient à être libérés au sein de la composante territoriale de la Polynésie française, d'un autre territoire ou de la composante régionale.

ACTIVITES	Budget INTEGRE initial	Proposition de budget révisé	Justifications
PF - Opunohu	63 395 250	74 960 921	
C2011. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu	11 504 800	12 804 800	Actions liées à l'élaboration du schéma d'aménagement anti-érosion plus chères que prévues
C2012. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture	11 430 000	12 460 000	Coûts additionnels liés à la mise en place d'une parcelle pilote avec l'usine de jus de fruits de Moorea
C2021 Mettre en valeur les patrimoines ethnobotaniques et archéologiques du domaine d'Opunohu	10 000 000	16 259 640	La définition du projet a été plus onéreuse que prévue. L'adhésion de la population et du Pays au projet motive également une augmentation budgétaire qui va permettre la réalisation d'un 1 ^{ère} phase de travaux de restauration.
C2022 Aménager un parcours santé sur le domaine d'Opunohu	5 000 000	5 000 000	
C2024 Appuyer le développement d'un centre culturel et artisanal au sein du domaine d'Opunohu	5 000 000	7 776 031	La prestation retenue pour la définition du projet de structure d'accueil est plus chère qu'envisagé initialement.
O31,32,33 Elaborer un diagnostic partagé, un plan de développement et animer le processus	20 460 450	20 660 450	Augmentation minimale liée à une prestation de repas lors des ateliers participatifs
PF - Tairapu	68 928 277	71 062 099	
T11 Mettre en place les outils pour développer l'agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion des résidus issus de l'agriculture	10 205 000	10 129 774	Coût des équipements légèrement moindre
T13 Réaliser le nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira	2 830 000	1 020 048	Activité abandonnée
T21 Accompagner la mise en place et de la gestion effective du rahui de Teahupoo	6 388 683	6 388 683	

T22 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma	0	2 373 000	Initialement financé par la DIREN, convention CPS/DIREN caduque et non renouvelée
T23 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques du côté terre de la zone Rahui de Maraetiria à Faaroa sise au « fenua aihere » dans la commune associée de Teahupoo.	2 110 000	1 756 000	Prestation moins coûteuse que prévue
T32 Appuyer le développement d'un réseau de rahui à Tiarapu: démarche participative et plan de gestion intégrée.	17 540 724	21 540 724	Initialement financé par la DIREN, convention CPS/DIREN caduque et non renouvelée
T33 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagunaires	18 993 870	18 993 870	Activité innovante, porteur dynamique et réactif
T34 Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative	10 860 000	8 860 000	Financement prévu pour la DIREN non consommé (action déjà réalisée sur fonds propres)
PF - Raiatea Tahaa	71 302 963	78 054 587	
R11 Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques issues de la permaculture	4 100 000	4 100 000	
R12 Conduire une mission d'appui technique pour la valorisation des déchets d'abattoir	4 220 160	4 220 160	
R13 Mettre en place un projet-pilote de mise en place d'un système pérenne de gestion des déchets des professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa	14 725 735	14 725 735	Le coût de l'évacuation des stocks historiques ayant pu être sous-évalué, un budget complémentaire pourrait être alloué
R14 Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l'entretien mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts.	4 955 032	4 955 032	
R16 Appuyer la mise en place de jardins et fermes pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la commune de Taputapuatea		1 497 030	

R22 Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l'agriculture biologique via la construction et l'aménagement d'un fare à Tehurui	3 500 000	3 000 000	Nombre d'actions mises en œuvre revu à la baisse
R23 Développer une zone d'activités éco-touristiques sur le site de TIARERE	8 092 036	11 092 036	Initialement financé par la DIREN, convention CPS/DIREN caduque et non renouvelée
R24 Mettre en place des jardins partagés	7 340 000	5 893 800	Montant revu à la baisse selon le 1 ^{er} devis reçu pour la construction de fare, le porteur a cependant modifié la nature des structures (8 petits abris au lieu d'un grand) à construire et le budget pourrait être revu à la hausse.
R25 Mettre en place un projet d'agriculture, d'aménagement sportif et touristique	1 700 000	3 200 000	Porteur dynamique et exemplaire dans sa gestion des fonds qui a sollicité un financement supplémentaire
R27 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation de la « Tiare Apetahi »	4 450 000	4 450 000	
R31 Réaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa	16 000 000	19 000 000	Initialement financé par la DIREN, convention CPS/DIREN caduque et non renouvelée
R32 Sauvegarder, mettre en valeur et valoriser le motu PUNAEROA à Vaiaau	2 220 000	1 920 794	Redéfinition de l'activité, budget revu à la baisse
PF - transversal	26 041 634	26 041 634	
C2B: Action régionale (composante C1.2): Créer une ferme pilote bio	20 455 000	20 455 000	Activité phare du projet que financements supplémentaires pourraient rendre encore plus pertinente
C2CCA Evaluer une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion de cet espace	3 200 000	3 200 000	
C1.4 Appui transversal complémentaire à la C1.4	2 386 634	2 386 634	Besoin de pouvoir financer un appui complémentaire à l'élaboration des 3 plans de gestion par le GIE Océanide
TOTAL	250 119 241	250 119 241	

- **Modalités de gestion du budget de l'action C2BIO « réseaux de fermes pilotes en agriculture biologique »**

Le SDR propose de signer une convention de mise en œuvre avec la CPS afin de pouvoir gérer les fonds de l'activité C2BIO et ainsi s'affranchir de la D+3.

- **Activités de la composante régionale sur le changement climatique**

Le SDR propose de se mobiliser pour rédiger un projet sur l'agriculture et le changement climatique pour une enveloppe de 40 000€.