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INTEGRE Nouvelle-Calédonie

N°4 du 20/05/2015

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial

Date de la réunion : 20/05/2015

DateduCR:
19/06/2015

Lieu : CPS a Nouméa

Rédigé par : YB

Liste des participants :
- Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :
o Peggy Roudaut, chef de service adjointe, service coopération régionale et
des relations extérieures
o Tiffany Ouetcho, chargée d’études pole Europe, service coopération
régionale et des relations extérieures

- Province Sud :
o Manina Tehei, chargée d’études écosystemes patrimoniaux, direction de
I’environnement
o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de
I’environnement
o Claire-Lise Douepere, animatrice patrimoine mondial ile des pins, direction
de I'environnement

- Province Nord :
o Dominique Levy, directeur du développement économique et de
I’environnement
o Nadia Héo, présidente de la commission environnement de la province Nord
- Province des iles loyautés :
o Luen lopué, chargé d’étude biodiversité
- Conservatoire des espaces naturels
o Myriam Marcon, coordinatrice pole patrimoine mondial
- Union européenne : Excusée
- Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie :
o  Francois Japiot, chargé de mission coopération technique régional
- Direction de I’agriculture de la Forét et de ’Environnement (service de I'Etat) :
o  Franck Connan, chargé de mission environnement
- CPS:
Delphine Leguerrier, chef du projet INTEGRE
Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
Raphaél Billé, Chef du projet RESCCUE
Julie Petit, coordinatrice INTEGRE Wallis et Futuna
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Liste de diffusion du CR :
Invités

+ équipe INTEGRE

+ COPIL INTEGRE

+ partenaires locaux
d’INTEGRE

Rappel de I'ordre du jour :

- Etat d’avancement technique et financier des activités transversales ;
- Point d’information sur les activités régionales du projet INTEGRE :

o Bilan de I'appel a projet « échanges entre site-miroir »

o Bilan de I'« atelier tourisme durable » ;

- Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ;
- Planning du projet pour le deuxieme semestre 2015.

- Etat d’avancement technique et financier des plans d’actions des 3 sites pilotes ;

o Présentation de I’étude sur les « plans de gestion intégrée des zones cotieres » ;
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Ouverture de la réunion par le gouvernement — 9h30

1/ Etat d’avancement technique et financier des plans d’actions des 3 sites pilotes

Les représentants des 3 provinces présentent I'avancement sur leur site-pilote respectif.

Les activités ont démarré sur les 3 sites sans rencontrer aujourd’hui de difficultés particulieres si ce
n’est pour certaines un retard au démarrage. |l est particulierement urgent de finaliser les recrutements
en cours car, a ce jour, méme si une demande de prolongation est envisagée, la fin de mise en ceuvre
du projet est fixée au 28 mars 2017, soit dans moins de 2 ans.

De plus, la consommation financiere reste tres faible presque 1 an aprées la validation des programmes
d’activité. Il est important de faire remonter au plus vite et régulierement les dépenses a imputer au
projet. Le taux de consommation financiere est en effet un indicateur important de I'état d’avancement
du projet auquel notre bailleur, I’'Union Européenne est trés sensible.

Rappel des principaux éléments :

Grand Sud Calédonien : a noter I'arrivée de Paul Sauboua, coordinateur grand Sud, arrivé le 1 avril 2015
et Claire-Lise Douepere, animatrice lle des Pins, le 29 mars 2015.

L’étude sur I'impact de I'accroissement de la fréquentation dans le grand lagon Sud a démarré depuis
début janvier 2015 et durera un an, avec pour prestataire Kahn et associé et EMR en sous-traitance ; A
noter, des difficultés pour obtenir les données sur les consommations de poissons et langoustes de la
part des restaurateurs.

Avancement technique
Provu / realise Pravu / consomme
1.1 renforcer la gestion participative avec les CG 013-2017 / démarrd 14Mxpf / 0.4M

Avancement finandler
Activités Actions

1. Renforcement de la
gestion participative

1.2 mener des actions pilotes d'initiatives locales e D N T e 10.8MXpt /0

2.1- étude de 'impact de I'accroissement de la fréquentation N AT e AL S Yl arrie
dans le grand Lagon Sud > utckiil o sl S

2.2 - diagnostic et suivi de Iutilisation des ressources
halieutiques et autres prélévements dans le grand lsgon Sud

1016-2017 / déemartsze OF SMxpf

2.3 - gestion des chiens errants sur I'lle des pins 016-2017 IMxpf

2.4 - aménagement de sites sur-fréquentés de I"le des pins, 2015-2016/ difficujte lie
en collaboration avec Je comité de gestion de I'ile des pins tention d'accord coutumier

2. Participationa la | 2 5. création d'outils pédagogiques & |'usage des comités de

gestion de pression | aaction

lige 3 la fréquentation
2.6 - PCOM : conception d'un livret de sensibilisation {8
pages)

sur les milieux maring
et cotiers du GLS

2.7 - PCOM: Aménagements d'a minima 2 llots identifiés
comme prioritaires pour la conservation des oiseaux

2.8~ PCOM : campagne de controle de présence des rats sur
les ilots de la corne sud

2.9- PCOM : suivi des oiseaux nicheurs de tous Jes ilots de la
corne sud

3, Stratégle
environnementale a
I'échelle du grand sud

3.1 - diagnostic, études, outils

13 50X /0

Ouvéa-Beautemps-Beaupré :

Le recrutement de Paoulo « Séa » Adjouniope au poste de coordinateur du GDPL est validé mais reste
en suspens de la création d’un compte en banque pour le GDPL. Il devient réellement urgent de
résoudre cette situation.

Deux actions ont bien avancé sur cette période : la dératisation des atolls de Beautemps-Beaupré par
I’ASBO et I'’étude des phénomenes d’érosion par Matthieu Leduff de 'UNC qui fait I'objet de nombreux
échanges a Ouvéa et sera présenté a la convention religieuse de I'ascension.
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Des discussions suivent sur le recrutement d’un garde-nature a Ouvéa et son assermentation. Celui-ci
sera assermenté apres adoption du code de I'environnement de la province des iles a partir de fin 2016.
Il aura également une mission de sensibilisation et d’information aupres de la population.

Activités

Actions

Avancement technique
Prévu / réalisé

Avancement financier
Prévu / consommé

1. renforcement de la
gouvernance et de la

1.1 renforcer I'animation

201&-2015 / recrutement réalisé mals
retard dans la structuration du GDPL

£3Mxpf / 0.SMxpf

3. gestion de la
réserve coutumiere
de Lekiny-Fayava

mettre en place le plan de gestion

retenu par la Pl

gestion participative | 1.2 mettre en place la survelllance et le contréle du 2015-2016/ recrutement d'un garde Al /0
des lagons d'Ouvea- |site natire prévu poue fin 2015 15MXpt /O
Beautemps-Beaupee 7737 e en place un suivi participatif des récifs 2018-2016/ non démarré 1.5Mxpt /0
2. structuration d'un | 2.1 réaliser des aménagements pour la valorisation 2005 Lo Ainans 17, 5MXpf /0
pble de touristique du site
développement éco- | 2.2 élaborer une brochure 2016/ non démarré L5Mxpf /0
touristique dans le
district de Mull 2.3 collecter les savoirs traditionnels 2015 / non démarré 1Mxpt /D
3.1 assurer la reconnaissance officielle de la reserve et | SR Oty c.ode .de
l'environnement en cours— site piiote OMxpf / O

3.2 mener une étude pour restaurer |arriere-
mangrove

2016/non démarre

iMXpf/ O

EMXpf/ pasde retour de

5. Sensibilisation et
communication

pédagogiques

3.3 ¢tude des effets de I'érosion sur le trait de cote 2014-2017 / en cours NG
4. Lutte contre les |4 1 dératiser un ilot test 20152017 / en cours SMXpf / 1LIMXof
espices z
envahissantes 4.2 renforcer 12 biosécurité contre le rat noir 2015/ langé 208%pf / contrat signe
5.1 constituer un fonds documentaire d'outils . p . 1
2015 / non démarré 0,5MXpf /0

5.2 élaborer des outils complémentaires

2016 / non démarré

3MXpf /O

5.3 mener des projets scolaires de sensibtlisation

2016/

non démarre

1MXpf /O

ZCNE :

lancé.

Le recrutement du coordinateur est en cours et une prise de poste est espérée pour juillet 2015. Les
premieres opérations d’enlevement des stocks historiques de VHU sont réalisées a Ouégoa. Un retard
notable est pris au démarrage pour les recrutements, en particulier celui de Poindimié qui n’est pas
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Avancement technique Avancement financier
Activités Actions
Prévu / réalisé Prévu / consommeé
1.1 accompagner les animateurs, renforcer les A4 B0 PRSI A iR
1. Renforcement de |z | capacités AR g > ’
gestion participative
sur l'ensemble de la | 1.2 mettre en place des outils de mise en réseau 2015 / en attente - emen xpf/(
ZCNE et |a mise en
réseau des comités | 1-3 mobiliser des financements hors PN 0
de gestion et des | 1.4 mettre en place un sulvi participatif des tortues Et 2 rEtour e
associations liees sur la ZCNE npagne £.2015 3
1.5 mener des actions transversales 117/ &  du recrutems (/i
2. renforcement de la
gestion participative
et intégrée du bien | 2.1 animer la gestion participative & Poindimié 2017 démarre 1 75 Mxj
UNESCO sur
Poindimie
3. Collecte et
traitement des 3.1 enlever les stocks historiques de VHU et d'épave 2014-2015/ premiére campagne e
véhicules hors sur Pouebo et Quégoa, en impliquant les CG nenée JUEgoN i
d'usage et épaves
4. Protection et 4.1 régulation des ongulés envahissants, cervidés et 2015- . »
restauration cochons féraux . vOxpILt
forestiére du bassin . 2 '
versant du captage 4.2 restauration du couvert végétal 1.03 Mxpf
d’adduction d'eau e )
potable surla | 4.3 coordination et animation e nen R oo s 8.42 Mxpf/0
commune de Touho cours de negociation

2/ Etat d’avancement technique et financier des activités transversales

L’ensemble de ces activités ont démarrés conformément au prévisionnel.

L’activité « adaptation au changement climatique » proposée par le Gouvernement est maintenant bien
définie. Dans ce cadre, INTEGRE cofinancera une thése de I'IRD sur la modélisation des effets du
changement climatique sur les modéles atmosphériques en Nouvelle-Calédonie. Ce travail viendra
alimenter I'élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique, pilotée par le service
SAP du gouvernement en concertation avec I'ensemble des parties prenantes. Le représentant de la
DAFE souligne que ce travail pourrait également alimenter le plan cadre IFRECOR 2016-2020 sur
I’adaptation au changement climatique.

Concernant l'activité de ferme-pilote bio, les expérimentations ont démarrés sur 3 axes, la fertilité, les
maladies et ravageurs et le matériel végétal. A noter, un premier atelier régional sur I'agriculture
biologique aura lieu début novembre a Houailou. Cet évenement pourra faire I'objet d’une
communication spéciale car il sera concomitant avec la semaine de I'Europe, organisée chaque année
en Nouvelle-Calédonie.

Pour le CEN et I'appui a la dynamique patrimoine mondial, les principales activités sont lancées avec
une premiére formation les 30/31 mars et 1° avril sur le théme de la gestion associative, I'animation et
la conduite de projet a Pouembout. Les retours des 22 stagiaires et des formateurs sont tres positifs.
Une prochaine session est prévue mi-aout (18/19/20 aout). Cette formation sera trés probablement
renouvelée en 2016.

Page 4

* gy x

Union Européenne



L e CPS

K
M TEGR ENitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de I'Environnement

Avancement technique Avancement financier
Pravu / réalise Pravu / consomme

Activités Actions

bio-1: accompagner des expérimentations
2gronomiques

ferme pilote -
agriculture biologique

bio-2: organiser des éechanges et formations 014 5-2016 / non demarre

Mieux caractériser les effets du changement 2015-2¢ démarrée en jany -
stratégie d'adaptation | climatique en Nouvelle-Caledonie convention 3 signee avec I'IRI
au changement

shimatique Elaborer une stratégie dadaptation Jadaxr 5 BRI B e aMXpf/O

arganiser le forum des comités de gestion 2015/ conforme au calendrier INXpt /0

soutenir les échanges entre Comités de gestion 2015-2017 / non démarré IMXpf
appui a 'animation de

la dynamique

patrimoine mondial &
I'"échelle du territoire | Organiser des formations pour les membres des
comités de gestion, |es animateurs de terrain et les 20153016 emidre formatios
techniciens des provinces Intervenant sur le dossler réalisée 3 SMXol/ 84 7S0F
M

3/ Point d’information sur les activités régionales du projet INTEGRE :

- Bilan de I'appel a projets « échanges entre site-miroir » :

La Nouvelle-Calédonie a déposé 4 projets dont 3 ont été retenus :

. Echange NC/Australie : Retours et échanges d'expériences avec |'autorité du Parc marin de la grande
Barriere de Corail Australienne et le détroit de Torres sur la prise en compte des usages traditionnels
de I'espace marin : a I'occasion du forum des comités de gestion (Ouvéa, début juillet 2015) ;

. Echange NC/PF (Marquises) : Biosécurité et implication locale — ’ASBO ira a la rencontre de la SOP-
Manu, association ornithologique de Polynésie qui fait face aux mémes défis, notamment en terme
de gestion de la biosécurité ;

. Echange NC (Ouvéa)/Vanuatu : Dynamisation de la filiere coprah. Un groupe représentant la filiere
ira a la rencontre des producteurs et transformateurs du Vanuatu pour réfléchir a des adaptations
des techniques de production et au développement de nouveaux débouchés a plus forte valeur
ajoutée.

Un projet déposé par I'Université de Nouvelle-Calédonie n’a pas été retenu car il ne correspondait pas a ce
qui est attendu pour cet appel a projet. Il s’agissait de développer des modules d’apprentissage de I'anglais
pour faciliter les échanges directs entre anglophones et francophones lors des échanges régionaux en
agriculture biologique. Ce projet sera néanmoins financé par INTEGRE sur une autre ligne du projet.

Un deuxieme appel a projet sera lancé fin 2015.

Manina Tehei, PS : demande s'il est possible que des Calédoniens participent aux échanges prévus pour la
Polynésie....

Réponse de la CPS : Ces appels a projets visent a faire émerger des petits projets d’échange répondant a un
besoin trés précis. Il serait beaucoup plus difficile d’organiser des échanges multi-territoires, méme si ils
restent éligibles.
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- Bilan de I'« atelier tourisme durable » un questionnaire a venir

L'atelier a réuni une cinquantaine de participants de Polynésie, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie (9),
Fidji, Nouvelle-Zélande, ile de Paques et France métropolitaine. Ils étaient organisés en 1 journée de visite a
Moorea et 3 jours de travail en salle, autour de présentations et de réflexion en groupe autour de cas
concrets sur les thémes suivants : croisiériste, mise en tourisme, tourisme et culture, grands projets.

Les échanges ont été fructueux. Un questionnaire sera envoyé a I'ensemble des participants fin 2015 pour
évaluer les apports de cet atelier dans les pratiques et politiques des territoires.

- Présentation de I’étude sur les « plans de gestion intégrée des zones cotiéres »

Une revue des expériences menées a I'échelle mondiale sur les plans de gestion intégrée a été réalisée et
complétée par un guide en matiere d’élaboration de ces plans par deux consultants : James Comley,
biologiste et spécialiste de la gestion communautaire a USP et Julien Rochette, juriste a I'IDRI, France.

Ces documents sont en cours de traduction en francais. lls seront enrichis tout au long du projet,
notamment avec le retour d’expériences des sites pilotes des projets INTEGRE et RESCCUE qui cofinance ce
travail.

Il reste a définir comment la Nouvelle-Calédonie pourra y contribuer. Cela pourrait se faire en utilisant
I’enveloppe réservée a I'appui méthodologique aux territoires prévus dans le cadre du projet. Il est en
effet prévu un travail d’appui et de capitalisation autour de la gestion intégrée des zones cotiéres en
Nouvelle-Calédonie.

Une premiére réunion sera proposée par la CPS courant juillet pour définir collégialement les besoins du
territoire dans ce domaine.

4/ Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ;

Rappel de I'ordre du jour. Le CEN, service technique référent INTEGRE ne pourra étre présent en Polynésie.
Seule Peggy Roudaut du gouvernement représentera la Nouvelle-Calédonie. Les provinces sont invitées a
lui faire part de leurs éventuels messages a faire passer aux membres du COPIL.

5/ Planning du projet pour le deuxiéme semestre 2015.

Les principales dates a noter sont :
e Comité de pilotage le 29 mai a Papeete
e Les prochains comités locaux en juin/juillet puis en fin d’année.
e Le Forum des comités de gestion début juillet a Ouvéa
e Llancement de l'appui méthodologique en Nouvelle-Calédonie, avec une rencontre régionale
probable en septembre
e Atelier régional « agriculture biologique » en Nouvelle-Calédonie début novembre
e Fin du recrutement des coordinateurs / animateurs et lancement de leurs activités

N Date du prochain CCTT : 1* décembre 2015 — lieu a déterminer.

Cléture de la réunion a 12h30.
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Les participants au COPIL
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