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Missions principales / Main
purpose

Territoire couvert / Geographical 17 communes de la province Nord de la
scope Nouvelle — Calédonie

Chiffre clé (budget, population, Budget provincial global : 53 milliards CFP,
membres de I'équipe, etc.) / one Secteurs d’intervention : 7

key figure (budget, population, Agents provinciaux : 1300

team members, etc.) 50 487 habitants

ion des déchets » —« waste management » workshop- Wallis



Présentation du projet / Project
orésentation

* Objectifs / Objectives : élaboration du schéma
provincial de gestion des déchets en concertation
avec les acteurs du domaine en province Nord (NC).

 Parties-prenantes ou partenaires / Stakeholders or
partners : province Nord, 17 communes de la
province Nord, province Sud et province des lles
Loyautée, ADEME, COD Consultant.

e Durée du projet / Duration of project : 22 mois
* Budget : 8 MIF CFP
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Etat des lieux de la gestion des
déchets (mai — décembre 2011)

Etat des lieux

Recensement des besoins

Production de I'état des lieux de référence et propositions de scénarii
(aolit — octobre 2011)

Validations internes et restitutions aux communes (novembre -
décembre 2011)
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Ecriture du schéma provincial de

gestion des déchets (mars — décembre
2012)

Concertation avec les communes de la province
Nord (mars-sept 2012)

Retours a froid et propositions de modification

Validations Internes (Exécutif et commission)

Sur propositions de modification et précision du projet.
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Ecriture du schéma provincial de
gestion des déchets (mars — décembre

Elargissement de la concertation aux autres
collectivités, partenaires et associations

environnementales (oct.2012)

Réunions de présentation et consultations écrites

Ecriture finale (novembre — décembre 2012) et
validation interne

Apres analyse de |la pertinence des propositions
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Etapes de validation

Suivi mensuel sous forme de réunion et de compte rendu d’activité.

Présentation de I'état des lieux en
réunion  partenariat  province
nord/ communes le 25 octobre
2011

Validation par le Président de
I'assemblée de la Province Nord
des propositions de vocation du
schéma, de sa forme, de stratégie
provinciale de gestion des
déchets, d’énoncé des dix
principes directeurs, note du 20
octobre 2011,

Validation en commission de
I’'environnement de I'état des lieux
de la gestion des déchets en
province nord, le 08 décembre
2011,

Présentation du projet en comité
consultatif de l'environnement le
23 février 2012,

Validation en commission de
I'environnement des propositions de
contenu du schéma provincial de
gestion des déchets, le 01 mars 2012

Présentation en réunion partenariat
Province Nord / communes des
propositions le 30 mars 2012,

Présentation en Comité de gestion
du fonds TAP de la trame du schéma
provincial de gestion des déchets, le
11 avril 2012

Validation par le président de
I'assemblée de la Province Nord des
principales propositions
d’orientation du schéma provincial
de gestion des déchets, note du 03
mai 2012

Validation des principes et des
propositions par |'ensemble des
communes en restitution par ETH de
juin a septembre 2012

Consultation par courrier des
services de la province Sud, de la
province des iles, de la DIMENC, des
chambres consulaires, des
associations environnementales, le
09 octobre 2012

eRéunion  d’information aux
associations environnementales
(CEK, DAYU BIIK, MALE VA, AMU
KEJE, CONSERVATION
INTERNATIONALE), le 07
novembre 2012

e\/alidation en commission de

I'environnement du schéma
provincial de gestion des
déchets finalisé, le 08
novembre 2012

eCommission de
'environnement  réunie en

séance spéciale, sur le schéma

provincial de gestion des
déchets le 05 décembre 2012

*Proposition en assemblée de
province du 20 décembre 2012,

pour adoption




Adoption du schéma provincial en assemblée de la
province Nord

* Outil strategique et de programmation, le schéma provincial
de gestion des déchets définit :

v'Les principes directeurs de la politique provinciale en
matiere de gestion des déchets.

v'Un état des lieux de la gestion des déchets en 2011.
v'Les objectifs a 5 ans.

v'Les investissements a réaliser ainsi que leurs modalités de
mise en ceuvre et de financement

v'Les impacts budgétaires pour chaque acteur.
v'Les engagements des acteurs
v'Un plan d’action a 5 ans

v'Les modalités de gouvernance, de suivi de sa mise en ceuvre
et

d’évaluation.
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Difficultés rencontrées / Main
Issues

Insérer la
: C0|-1tex-te prOblem Délimitation du champs d’intervention
Institution athue de la province
nel « déchet Organisation du projet
S»

Adhésion des communes

Sensibiliser les élus Sensibilis Maintenir

Délais de réalisation schéma ation / la
formatio dynamiqu

n e

Fixation et validation des
Pragmatis Mise en objectifs
me oceuvre Créer un réseau de référents
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Merci de votre attention
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