

## Site-pilote d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré

### « Renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré »

#### Fiche Activité N°1 – projet INTEGRE

**Auteurs :**

- *Luen Iopué, chargé d'étude Biodiversité, Province des îles*
- *GDPL*
- *Dany Estieux : syndicat des pêcheurs et responsable UCPM*
- *Yolaine Bouteiller : coordinatrice adjointe du projet INTEGRE / CPS*

**Site pilote concerné :**

- Grand Sud Calédonien,  Ouvéa,  Zone côtière Nord Est

**Titre de l'activité :**

**Renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré**

**Descriptif de l'activité :**

1. Contexte :

Les atolls d'Ouvéa Beautemps-Beaupré sont un des sites du bien en série classé en 2008 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO : « les lagons de Nouvelle-Calédonie – diversité récifale et habitats associés ».

La gestion du site s'appuie sur un comité de gestion rassemblant les coutumiers, la province, la mairie et des acteurs socio-professionnel et des groupes techniques (« pêche professionnelle », « développement touristique », « science et environnement », « patrimoine culturel et historique », « Education et formation »). Un plan de gestion sur 5 ans a été élaboré pour la période 2012-2017 et l'ensemble du dispositif est piloté par le service environnement de la province des îles Loyauté (en tant que collectivité compétente sur le DPM et sur l'environnement) en étroite collaboration avec le GDPL Bomene Tapu.

Pour représenter les coutumiers dans le comité de gestion, un GDPL à vocation environnementale « BOMENE TAPU » (l'île sacrée) a été créé en 2011. Il compte 34 membres issus des 20 tribus de l'île et a pour vocation de « mettre en valeur et sauvegarder les pratiques relevant de la gestion traditionnelle des ressources naturelles de l'île d'Ouvéa et des atolls de Beautemps-Beaupré en ce qu'elles constituent des modes de protection et de conservation durables des ressources naturelles dans l'intérêt des populations actuelles et à venir ». Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une partie du plan de gestion.

On constate aujourd'hui des difficultés de fonctionnement du GDPL et de mobilisation de ses membres sur un fonctionnement entièrement basé sur le bénévolat. Il est nécessaire, pour qu'elle puisse remplir ses missions, que la structure s'appuie sur un animateur salarié et bénéficie d'un accompagnement pour renforcer ses capacités.

## 2. Objectifs poursuivis :

Vers une optimisation de la co-gestion du bien pour une meilleure appropriation des « bonnes pratiques » et des mesures de gestion définies avec les habitants d'Ouvéa.

Répondre à l'objectif du plan de gestion participative des atolls d'Ouvéa et Beautemps-Beaupré suivant :

« Renforcer la stratégie de gestion communautaire : car c'est en reconnaissant la légitimité des communautés à gérer leur environnement selon leurs propres valeurs culturelles traditionnelles et en leur apportant le soutien scientifique, technique et institutionnel adéquate que l'on pourra garantir la gestion du patrimoine local partagé avec l'humanité »

## 3. Les actions à mettre en œuvre :

### - 1. Renforcer l'animation locale

Il est essentiellement question ici de doter le GDPL Bomene Tapu d'un coordinateur dont les missions seront les suivantes :

- Animation du GDPL : Organisation des AG du GDPL, des réunions des groupes techniques, secrétariat, comptabilité, recherche de partenaires financiers,
- Mise en œuvre et implémentation du plan de gestion : actions sous la responsabilité du GDPL et suivi de l'ensemble du plan en collaboration avec la province
- Faire le lien entre les GDPL et les partenaires institutionnels et associatifs
- Sensibilisation et communication : réunions publiques, lettre d'information, intervention dans les établissements d'Ouvéa, pendant les grandes fêtes événementielles, site web ...

Le coordinateur d'un niveau technicien sera recruté directement par le GDPL. Son salaire sera pris en charge par le projet INTEGRE. Les autres frais liés à sa mission (bureau, équipement, déplacement...) seront couverts par la subvention de la province des Iles au GDPL.

De plus, l'ONG CI a mené de nombreuses missions de terrain sur Ouvéa dans le cadre de la réalisation du plan de gestion participatif, ils accompagneront dans les premiers mois l'animateur du GDPL pour un transfert des connaissances et aider à structurer sa mission.

### Coût estimé :

*Coordinateur = niveau Bac+2 : 200 000 xfp/net – coût total : 340 000Xfp/mois*

*4 M/an - Coût total : 10M*

*Accompagnement par CI : 3M (3 missions de 2 semaines)*

### - 2. Mettre en place la surveillance et le contrôle du site

- o Mise en place d'une équipe de pêcheurs professionnels impliqués dans la gestion des pléiades

Il s'agit de mettre en place un réseau de surveillance des ilots (Pléiades Nord et Sud). Cette action est une des préoccupations majeures des habitants de l'île d'Ouvéa.

Sera compris également dans cette mission, des actions de sensibilisation ou médiation environnementale, ainsi que du nettoyage pour certains ilots.

Cette action sera encadrée conjointement par le GDPL et le service environnement. Le garde nature ou le chargé d'étude biodiversité pourra prendre part à certaine sortie de surveillance, et des fiches seront renseignées par les pêcheurs (fiche à construire)

Coût estimé :

*3 sorties par semaine de 2H – 3 personnes payées 1000f de l'heure + 40l de carburant (120f/l) - 10 800f la sortie – 1 700 000 /an*

*4,2 M pour 2 ans et demi + 800 000F équipement et matériel divers (tenu/ appareil photo / sac...)*

*Total : 5M*

○ Structuration d'une mission garde nature :

La province des îles Loyauté est en passe de se doter de son code de l'environnement. Il est donc primordial pour elle de travailler sur la structuration d'une mission de garde nature. L'idée est donc de doter le site inscrit d'un premier garde nature, et d'en tirer l'expérience pour une généralisation du dispositif à l'ensemble de la province.

IL pourra, pour se former, profiter des échanges, dans le cadre du programme INTEGRE, pour effectuer un stage en province Nord et en province Sud, qui dispose eux de brigade déjà bien établit.

Il travaillera en étroite collaboration avec les pêcheurs pour la surveillance des ilots, et sera aussi chargé de faire de la communication et de la sensibilisation dans les tribus et les écoles. Ses missions concerneront aussi bien l'espace terrestre que l'espace maritime.

Coût estimé :

*Coordinateur = niveau Bac+2 : 200 000 xfp/net – coût total : 340 000Xfp/mois*

*4 M/an - Coût total : 10M*

- 3. Suivi participatif de l'état de santé des récifs corallien

*(Convention province – Pala dalik) renforcé par co-financement*

Dans le cadre du suivi du milieu inhérent au classement UNESCO, des suivis quinquennaux sont actuellement en place sur Ouvéa. Ces suivis ont été réalisés par Sandrine Job, et l'association Pala dalik. Ces suivis sont effectués par des spécialistes.

Un autre type de suivi est en cours de mise en place, il s'agit des suivis participatifs du milieu marin. L'objectif est d'impliquer les Ouvéens. Ce type de suivi serait annuel, les participants seront formés par Sandrine Job.

Ces suivis et de fait les participants pourront être une cellule de veille sur le lagon. Ces deux types de suivi viendront implémenter la base de données provinciale, actuellement en cours de finalisation.

Dans le cadre du programme INTEGRE, il serait intéressant de compléter ces suivis par un suivi particulier dédié à la zone du Wharf, une zone particulièrement sensible dû à la construction de l'infrastructure. Seul ce suivi sera pris en charge par INTEGRE.

Coût estimé :

*Pour le suivi participatif :4M par an – 1er année avec formation, puis 3M par an pour les années suivantes*

*Participation INTEGRE pour la zone du Wharf : 500 000 Xfp/ an = 1.5 M*

### Résultat INTEGRE auquel contribue l'activité :

- Résultat 8 : des instances participatives de gouvernance sont opérationnelles au niveau des sites pilotes
- Résultat 10 : les capacités des gestionnaires sont renforcées
- Résultat 11 : le processus de planification intégrée est opérationnel
- Résultat 16 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable de l'environnement.

### Enjeu du site pilote auquel répond l'activité :

Contribuer à maintenir l'intégrité du bien UNESCO et la mise en place effective de la co-gestion du site entre la province des Iles et les coutumiers d'Ouvéa.

### Partenaires :

Province des îles / GDPL / Syndicat des pêcheurs d'Ouvéa / Pala Daliik.

### Coût de l'activité et financements envisagés (en XPF) :

Coût total et détail de la base du calcul financier :

	Action 1 : Renforcement de l'animation locale	Action 2 : surveillance et contrôle du site	Action 3 : Appui au suivi participatif
1. Personnel	<b>10</b>	<b>10</b>	
2. Déplacement			
3. Equipement		<b>0,8</b>	
4. Consommables			
5. Sous-traitance et prestations externes	<b>3</b>	<b>4,2</b>	<b>1.5</b>
5. Autres coûts directs			
Total	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1.5</b>

**Total : 19.5 M XPF**

Le co-financement provincial est apporté par le biais de la subvention de fonctionnement au GDPL, le co-financement des suivis participatifs et l'encadrement de l'action de surveillance des pléiades.

### Planning : Sur 3 ans maximum (août 2014 - mars 2017)

	2014 T3	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4	2017 T1
Renforcement de l'animation locale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Surveillance et contrôle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suivi participatif			X	X	X		X	X	X	

**Acceptabilité et intégration locale :** *Cette activité a-t-elle été présentée à la population locale et si oui comment a-t-elle été perçue ? Quels sont les éléments qui permettront une bonne appropriation locale de cette activité par la population locale/les usagers/ les services concernés ?*

La structuration et le renforcement de la gouvernance est une demande forte du GDPL (de fait des chefferies). La surveillance des ilots est une demande spécifique de la population, qui a émergé lors des ateliers en tribu ayant pour objet, la mise en place du plan de gestion. On peut donc affirmer que ces actions sont perçues de manière très favorable sur Ouvéa, elles sont mêmes l'objet d'une attente toute particulière.

Afin de permettre une bonne appropriation locale de l'activité, il faut veiller à ce que le poste du coordinateur soit occupé par un Ouvéen qui dispose des compétences nécessaires à cela. Pour ce qui est de la surveillance des ilots, l'appropriation viendra de l'implication des acteurs locaux à cet effet, donc des pêcheurs.

**Bénéfices attendus pour les populations :** *Quels sont les bénéfices attendus ? au profit de quelles populations ?*

Création d'emploi ou de source de revenu local. Protection de leur patrimoine naturelle et ressources.

**Pérennité (si applicable) :** *Comment l'activité sera-t-elle pérennisée ou quelles suites seront données à cette activité ?*

L'activité du coordinateur sera pérennisée d'une part par le soutien de la province des îles, mais également par la recherche de financement active que le coordinateur lui-même devra effectuer. La province sera en soutien de cette recherche partenariale, financière ou autre.

La surveillance des ilots sera pérennisée dans le cadre de la mise en place du code de l'environnement par la province.

\*\*\*

Actions	Sous actions	Résultats attendus	Indicateurs/sources de vérification
Renforcement de la gouvernance du GDPL Bomene Tapu par l'embauche d'un coordinateur	Animation du GDPL (réunions publiques, groupes techniques, AG du GDPL, secrétariat, comptabilité, recherche de partenaires financiers ...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dynamisation du GDPL</li> <li>- Le GDPL va vers plus d'autonomie (Auto gestion du GDPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compte rendus (réunions, AG, ...)</li> <li>- Bilan moral et financier</li> <li>- Rapport annuel du GDPL</li> <li>- Site internet</li> <li>- Support de communication (panneau, site web ...) propre au GDPL</li> </ul>
	Mise en œuvre et implémentation du plan de gestion (suivi des actions en collaboration avec la province)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place des actions du plan de gestion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapports</li> </ul>
	Faire le lien entre les GDPL et les partenaires institutionnels et associatifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GDPL impulse la dynamique dans la gestion du site et se positionne plus fortement en tant que partenaire central et légitime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convention de partenariat</li> </ul>
	Sensibilisation et communication (intervention dans les établissements d'Ouvéa, pendant les grandes fêtes évènementielles, site web ...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les Ouvéens connaissent mieux les actions du GDPL (meilleure visibilité du GDPL)</li> <li>- les Ouvéens connaissent mieux les implications du classement UNESCO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supports de communication : panneaux, posters, affiches, photos, vidéos, ...</li> </ul>
Structuration de la mission de garde nature	Recrutement d'un garde nature	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les réglementations environnementale présentes et futures soient respectées et connue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de mission du garde nature</li> </ul>
Surveillance des îlots	Cellule de surveillance des îlots	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meilleure visibilité sur la fréquentation des îlots</li> <li>- Contrôle de l'accès à certains îlots classé « tabou » par les clans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche de surveillance des îlots</li> </ul>
	Médiation environnementale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renseigner les plaisanciers sur les règles en vigueur</li> <li>- S'assurer de la bonne compréhension des bonnes pratiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche d'intervention</li> <li>- Nombre de flyer distribué</li> </ul>
	Nettoyage îlots	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des îlots propres</li> </ul>	