

Relevé de décisions du Comité de Coordination Technique Territorial INTEGRE

N° 4 du 21/05/2015

<u>Date de la réunion</u> : 21/05/2015	<u>Date du RD</u> : 22/05/2015
<u>Lieu</u> : Grande salle du gouvernement, Papeete	<u>Rédigé par</u> : Caroline Vieux
Participants : <ul style="list-style-type: none"> - Présidence de la Polynésie française <ul style="list-style-type: none"> o Charles Garnier, Délégation aux Affaires internationales, - Ministère de la Culture et de l'Environnement <ul style="list-style-type: none"> o Maurice Yune, Directeur de Cabinet o Sylviane Fauvet, Conseillère Technique - Services Techniques Territoriaux de Polynésie française <ul style="list-style-type: none"> o Gabriel Sao Chan Cheong, Direction de l'Environnement o Eliane Garganta, Direction de l'Environnement o Arsène Stein, Direction des Ressources Marines et Minières o Angélique Fougerouse, Direction des Ressources Marines et Minières o Jean-Michel Borie, Service du Développement Rural - CPS <ul style="list-style-type: none"> o Caroline Vieux, coordinatrice-adjointe du projet INTEGRE en Polynésie française 	Liste de diffusion du RD : Membres du CCTT Membres du comité de pilotage Membres des comités locaux Equipe INTEGRE

Rappel de l'ordre du jour

1. Validation ou pré-validation des nouvelles activités proposées dans le cadre de la composante 2.
2. Information sur la mise en œuvre du projet en Polynésie française

Relevé de décisions

- o **Site de Raiatea-Tahaa et leur lagon**

Quatre nouvelles activités étaient proposées par le comité local du site dont deux en liste d'attente, faute de budget suffisant. Les deux activités proposées et financées figurent en rouge dans le tableau ci-dessous. Les activités proposées en liste d'attente figurent en rouge et en italique dans le tableau ci-dessous. Une activité a été supprimée, elle figure en gris dans le tableau ci-dessous.

Objectif général	Objectifs spécifiques	Activités proposées
Accompagner le développement économique durable de Raiatea-Tahaa	1. <i>Contribuer à la réduction des pollutions issues des activités économiques</i>	1. Gestion de la pollution terrigène et organique en agriculture 2. Valorisation des déchets d'abattoir 3. Gestion des déchets des professionnels 4. Achat d'une pelle mécanique pour réaliser du désherbage mécanique 5. Appui à la réduction des pollutions liées aux activités de carénage à Uturaerae 6. Réalisation d'un potager pédagogique bio au sein du groupe scolaire d'Opoa-Puohine
	2. <i>Participer au développement ou au soutien d'activités économiques durables</i>	1. Construction d'une marina de haute qualité environnementale à Temaru'a'o, Tumaraa 2. Construction et aménagement d'un fare à Tehurui, Tumaraa 3. Aménagement d'une zone d'activités écotouristiques sur le site de Tiarere, Tahaa 4. Amélioration du cadre de vie de la population et des touristes par la création de jardins partagés 5. Mise en place d'un projet d'agriculture, d'aménagement sportif et touristique 6. Mise en place d'un centre de réception et grossissement d'huîtres perlières receveuses. 7. Aménagement du Sentier RAID APETAHI dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation de la « Tiare Apetahi » 8. Création d'une zone d'activités culturelle, écotouristiques, agricole, horticole et apicole à Vaimai, Tahaa
	3. <i>Appuyer la mise en place d'une gestion durable et intégrée des usages lagunaires</i>	1. Réalisation d'un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa 2. Sauvegarde du motu Punaeroa

Les budgets proposés pour ces 4 activités sont les suivants :

Activités	Porteur	Montant proposé à INTEGRE (XPF)/% coût total	Coût total de l'activité (XPF)
Appui à la réduction des pollutions liées aux activités de carénage à Uturaerae	DIREN, Service du Tourisme	2 905 119/13%	23 000 000
Aménagement du Sentier RAID APETAHI dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation de la « Tiare Apetahi »	Commune de Tumaraa	4 450 000/16%	28 600 000
<i>Création d'une zone d'activités culturelle, écotouristiques, agricole, horticole et apicole à Vaimai, Tahaa</i>	Association Te Faufaa Tupuna no Vaimai	1 965 000	Non précisé

Réalisation d'un potager pédagogique bio au sein du groupe scolaire d'Opoa-Puohine	Groupe scolaire Opoa-Puohine	350 000/100%	350 000
--	------------------------------	--------------	---------

Les quatre nouvelles actions ont été validées par le CCTT ainsi que la suppression et la réallocation du budget de l'activité liée à la construction d'une marina de haute qualité environnementale vers celle liée à l'aménagement d'un sentier autour du Temehani.

Une réserve a cependant été émise pour l'activité d'appui à la **réduction des pollutions issues des activités de carénage** et portée par la DIREN. Les actions proposées dans le cadre de cette activité visent à encadrer la réalisation des travaux d'assainissement (études de maîtrise d'œuvre, rédaction du dossier de consultation, suivi des travaux). La réalisation de cette activité doit par conséquent être **conditionnée à un accord de principe sur la réalisation des travaux**.

Par ailleurs l'activité proposée par l'association Te Faufaa Tupuna no Vaimai ne pourra être confirmée sur la liste d'attente une fois le budget de la fiche soumise complété.

○ **Site de Tairapu**

Une activité avait été pré validée lors du précédent CCTT, elle a pu être finalisée et transmise au CCTT. Elle est inscrite en vert dans le tableau ci-dessous.

Une activité avait été validée sous réserve de modification de la fiche, la fiche a été modifiée et transmise au CCTT. Elle est inscrite en gras dans le tableau ci-dessous.

Objectif général	Objectifs spécifiques	Activités proposées
Contribuer à la gestion durable et intégrée des ressources naturelles et culturelles	1. Diminuer l'impact des pressions anthropiques sur l'environnement du site	1. Mettre en place les outils pour développer l'agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion des résidus issus de l'agriculture 2. Conception de systèmes d'épuration de bassins d'élevage de crevettes 3. Nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira
	2. Appuyer la mise en place et le fonctionnement des aires de gestion des ressources naturelles et culturelles	1. Accompagnement de la mise en place et de la gestion effective de l'aire protégée de ressources naturelles gérées (rahui) sise au « Fenua Aihere »* 2. Gestion effective de la fréquentation de la rivière Aoma 3 Protection et Valorisation des sites archéologiques et ethnologiques du côté terre de la zone Rahui de Maraetiria à Faaroa sise au « Fenua Aihere »*
	3. Contribuer au développement durable du site	2. Appui au développement d'un réseau de rahui à Tairapu: démarche participative et plan de gestion intégrée. 3. Innovation et tradition appliquées à la gestion des ressources lagunaires 4. Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative

Les budgets proposés pour ces deux activités sont les suivants :

Activités	Porteur	Montant proposé à INTEGRE (XPF)/% coût global	Coût total de l'activité (XPF)
Conception de systèmes d'épuration de bassins d'élevage de crevettes	DIREN	4 000 000	Non défini à ce stade
Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative	DRMM	10 860 000/50%	22 140 000

Les deux activités finalisées sont validées par le CCTT.

○ **Site d'Opunohu**

Trois activités avaient été pré validées lors du précédent CCTT, deux d'entre elles ont été finalisées et transmises au CCTT. Elles figurent en vert dans le tableau ci-dessous.

La troisième, portée par le Commune de Moorea, avait pour objet la mise en place d'une signalétique touristique et n'a pas été finalisée.

Une nouvelle activité ayant pour objet d'accompagner la nouvelle association de Papetoai dans le développement d'un centre culturel et artisanal est proposée pour pré validation au CCTT, elle figure en rouge dans le tableau ci-dessous.

Objectif général	Objectifs spécifiques	Activités proposées
Contribuer au développement d'un tourisme durable	1. Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site	1. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu 2. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture - Création d'une ferme pilote bio
	2. Appuyer le développement d'activités écotouristiques	1. Aménager un parcours de découverte et d'interprétation ethnobotanique - Phase 1 2. Aménager un parcours santé 3. Développement d'un centre culturel et artisanal sur le domaine d'Opunohu
	3. Participer à la mise en place d'une gouvernance propice au développement d'un tourisme durable	1. Elaboration d'un diagnostic et d'actions partagées puis d'un plan de gestion 2. Appui à l'élaboration du plan de gestion participatif

Les budgets proposés pour ces deux activités sont les suivants :

Activités	Porteur	Montant proposé à INTEGRE (XPF)/% coût total	Coût total de l'activité (XPF)
Aménager un parcours de découverte et	SDR/SCP	10 000 000/76%	13 100 000

d'interprétation ethnobotanique - Phase 1			
Aménager un parcours santé	SDR	5 000 000/78%	6 400 000
Développement d'un centre culturel et artisanal sur le domaine d'Opunohu	<i>A définir</i>	5 000 000/50%	10 000 000

Le CCTT a validé les deux nouvelles activités et pré validé la troisième.

- **Activités transversales**

Deux nouvelles activités transversales ont été soumises au CCTT dont une qui contribue à l'activité régionale sur le changement climatique.

Activités	Porteur	Montant proposé à INTEGRE (XPF)
Accompagnement de l'élaboration de la stratégie Biodiversité de la Polynésie française	DIREN/MCE	2 800 000
Evaluation d'une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion de cet espace dans les cadres de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique	DIREN/MCE	3 200 000

Ces deux activités transversales sont validées par le CCTT.

- Budget global validé de la composante 2 (actions sur les sites)

Site	Budget alloué en juillet 2014	Budget (XPF) alloué en mai 2015	Budget total (XPF)
Moorea-Opunohu	63 395 250	0	63 395 250
Tahiti-Presqu'île	72 928 277	0	72 928 277
Raiatea-Tahaa	79 048 963	5 905 119	84 954 082
Appui transversal à l'élaboration des plans de gestion	2 386 834	2 800 000	5 186 834
<i>Soutien à l'agriculture biologique</i>	20 455 000 XPF	0	20 455 000
<i>Contribution à l'activité régionale sur le changement climatique</i>		3 200 000	3 200 000
TOTAL	238 214 324	11 905 119	250 179 443
Total affecté à la PF sur la composante 2			250 179 443
Réserve pour le reste du projet			0

Le projet INTEGRE en Polynésie française a complété la programmation budgétaire des activités de la composante 2. Le montant total alloué aux 3 sites ainsi qu'aux actions transversales en Polynésie française est de **250 179 243 francs pacifique**.

Il reste cependant à noter que les activités suivantes sont toujours en attente de co-financement. Le CCTT a validé les délais proposés aux porteurs. En cas de non-obtention des financements, il sera proposé au même porteur de soumettre une nouvelle activité. Dans le cas où le porteur ne soumettrait pas de nouvelle activité, les activités en attente seront financées. Dans le cas où il resterait encore de l'argent, il sera possible de compléter le financement de certaines activités déjà validées et ce après accord du CCTT.

Activités	Porteur	Montant proposé à INTEGRE (XPF)	Montant du co-financement attendu	Délai proposé pour la confirmation
Construction et aménagement d'un fare pote'e Tehurui	Commune de Tumaraa	3 500 000	8 100 000	Fin juillet 2015
Achat d'une drague pour le désherbage mécanique	Commune de Taputapuatea	3 200 000	14 865 095	Fin août 2015
Mettre en place une station de réception et grossissement des huîtres perlières – GIE Poe no Raromatai	GIE Poe no Raromatai	10 746 000	65 232 780	Fin juin 2015 ou prochain collectif budgétaire