



Pacific
Community
Communauté
du Pacifique

SCHÉMA PROVINCIAL DE GESTION DES DÉCHETS DE LA PROVINCE NORD


Méthode d'élaboration

Candina NEAOUTYINE/Province Nord (NC)

18-22 avril / April

INTEGRE - atelier « gestion des déchets » – « waste management » workshop- Wallis

province Nord/ Northern province

Logo	
Missions principales / Main purpose	
Territoire couvert / Geographical scope	17 communes de la province Nord de la Nouvelle – Calédonie
Chiffre clé (budget, population, membres de l'équipe, etc.) / one key figure (budget, population, team members, etc.)	<p>Budget provincial global : 53 milliards CFP, Secteurs d'intervention : 7 Agents provinciaux : 1300 50 487 habitants</p>

Présentation du projet / Project presentation


- Objectifs / Objectives : élaboration du schéma provincial de gestion des déchets en concertation avec les acteurs du domaine en province Nord (NC).
- Parties-prenantes ou partenaires / Stakeholders or partners : province Nord, 17 communes de la province Nord, province Sud et province des Iles Loyauté, ADEME, COD Consultant.
- Durée du projet / Duration of project : 22 mois
- Budget : 8 MF CFP

Elaboration du cahier des charges



Programme d'actions province Nord Gestion déchets

Document d'information technique. Le schéma a pour autre objectif, recenser les supports utiles au bon fonctionnement du programme.



- Identification des objectifs
- Identification des contraintes
- Organisation du projet :



- Phasage
- Définition du suivi

Tableau de bord de l'élaboration du schéma provincial de gestion des déchets – province Nord, décembre 2011

Etat des lieux de la gestion des déchets (mai – décembre 2011)

Etat des lieux



Recensement des besoins



Production de l'état des lieux de référence et propositions de scénarii (août – octobre 2011)

Validations internes et restitutions aux communes (novembre – décembre 2011)

Ecriture du schéma provincial de gestion des déchets (mars – décembre 2012)

Concertation avec les communes de la province Nord (mars-sept 2012)

Retours à froid et propositions de modification

Validations Internes (Exécutif et commission)

Sur propositions de modification et précision du projet.

Écriture du schéma provincial de gestion des déchets (mars – décembre 2012)

Élargissement de la concertation aux autres collectivités, partenaires et associations environnementales (oct.2012)

Réunions de présentation et consultations écrites

Écriture finale (novembre – décembre 2012) et validation interne

Après analyse de la pertinence des propositions

Etapes de validation


Suivi mensuel sous forme de réunion et de compte rendu d'activité.

- Présentation de l'état des lieux en réunion partenariat province nord/ communes le 25 octobre 2011
- Validation par le Président de l'assemblée de la Province Nord des propositions de vocation du schéma, de sa forme, de stratégie provinciale de gestion des déchets, d'énoncé des dix principes directeurs, note du 20 octobre 2011,
- Validation en commission de l'environnement de l'état des lieux de la gestion des déchets en province nord, le 08 décembre 2011,
- Présentation du projet en comité consultatif de l'environnement le 23 février 2012,
- Validation en commission de l'environnement des propositions de contenu du schéma provincial de gestion des déchets, le 01 mars 2012
- Présentation en réunion partenariat Province Nord / communes des propositions le 30 mars 2012,
- Présentation en Comité de gestion du fonds TAP de la trame du schéma provincial de gestion des déchets, le 11 avril 2012
- Validation par le président de l'assemblée de la Province Nord des principales propositions d'orientation du schéma provincial de gestion des déchets, note du 03 mai 2012
- Validation des principes et des propositions par l'ensemble des communes en restitution par ETH de juin à septembre 2012
- Consultation par courrier des services de la province Sud, de la province des îles, de la DIMENC, des chambres consulaires, des associations environnementales, le 09 octobre 2012
- Réunion d'information aux associations environnementales (CEK, DAYU BIIK, MALE VA, AMU KEJE, CONSERVATION INTERNATIONALE), le 07 novembre 2012
- Validation en commission de l'environnement du schéma provincial de gestion des déchets finalisé, le 08 novembre 2012
- Commission de l'environnement réunie en séance spéciale, sur le schéma provincial de gestion des déchets le 05 décembre 2012
- Proposition en assemblée de province du 20 décembre 2012, pour adoption

Adoption du schéma provincial en assemblée de la province Nord

- Outil stratégique et de programmation, le schéma provincial de gestion des déchets définit :
 - ✓ Les principes directeurs de la politique provinciale en matière de gestion des déchets.
 - ✓ Un état des lieux de la gestion des déchets en 2011.
 - ✓ Les objectifs à 5 ans.
 - ✓ Les investissements à réaliser ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de financement
 - ✓ Les impacts budgétaires pour chaque acteur.
 - ✓ Les engagements des acteurs
 - ✓ Un plan d'action à 5 ans
 - ✓ Les modalités de gouvernance, de suivi de sa mise en œuvre et d'évaluation.

Difficultés rencontrées / Main issues



Merci de votre attention

